



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

A
Prefeitura Municipal de Moju/PA
CPL-PMM-PA

Moju, 20 de MAIO de 2014.

OBJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS
Convite nº 089/2014 – PMM/PA
Abertura: 20/05/2014
Horário: 10:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 089/2014, com data de abertura no dia 20/05/2014, horário 10 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS – localizada na RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 25.228,30 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Av.das Palmeiras,nº 216 - Centro - Moiu-PA




CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

CONVITE															
089/2014 CPL PMM/PA														ABERTURA	
														20/05/2014	
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS															
LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	%
		SEMANA													
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.031,53												1.031,53	4,09%
		100,00%													
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	457,44												457,44	1,81%
		100,00%													
3	PAREDES E PAINÉIS		164,42	164,42										328,84	1,30%
		50,00%	50,00%												
4	REVESTIMENTO			566,66	566,66	566,66	566,66							2.266,62	8,98%
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
5	FÓRRO				124,68	374,04	374,04	374,04						1.246,81	4,94%
					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
6	COBERTURA	498,38	498,38	498,38	498,38	498,38								2.491,90	9,88%
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
7	PAVIMENTAÇÃO			281,98	281,98	281,98	563,96	563,96	281,98	281,98	281,98			2.819,80	11,18%
				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
8	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL								160,80	160,80	321,60	160,80		804,00	3,19%
									20,00%	20,00%	40,00%	20,00%			
9	PINTURA								447,21	670,82	1.118,03	1.118,03	1.118,03	4.472,10	17,73%
									10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
10	INSTALAÇÕES					630,51	630,51	630,51	630,51	630,51	630,51	420,34		4.203,37	16,66%
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS						943,15	943,15	943,15	943,15	943,15			4.715,74	18,69%
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

CAL
FERREIRA E CIA LTDA.



SERVIÇOS E TRANSPORTES

CNPJ: 17.482.170/0001-52

Fone: (91) 9187-9170

Email: calferreira1@gmail.com




12	LIMPEZA FINAL		19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	58,52	58,52	58,52	78,03	390,15	1,55%
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
SUB-TOTAIS		1.987,35	682,31	1.530,94	1.491,20	2.371,07	3.097,82	2.531,16	2.483,15	2.745,77	3.353,78	1.757,68	1.196,06	25.228,30	100,00%
TOTAL PARCIAL		7,88%	2,70%	6,07%	5,91%	9,40%	12,28%	10,03%	9,84%	10,88%	13,29%	6,97%	4,74%		
TOTAL ACUMULADO		7,88%	10,58%	16,65%	22,56%	31,96%	44,24%	54,27%	64,11%	75,00%	88,29%	95,26%	100,00%	25.228,30	100,00%

Av.das Palmeiras,nº 216 - Centro - Moju-PA

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS

LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE
089/2014 CPL PMM/PA

ABERTURA
20/05/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.031,53	4,09%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	293,23	293,23		1,16%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	246,10	738,30		2,93%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					457,44	1,81%
2.1	Retirada de porta de madeira sem reaproveitamento	m²	3,36	3,11	10,45		0,04%
2.2	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	85,02	3,89	330,72		1,31%
2.3	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	27,75	4,19	116,27		0,46%
3.0	PAREDES E PAINÉIS					328,84	1,30%
3.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	11,88	27,68	328,84		1,30%
4.0	REVESTIMENTO					2.266,62	8,98%
4.1	Chapisco	m²	23,76	3,30	78,41		0,31%
4.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	23,76	13,70	325,51		1,29%
4.3	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	28,33	11,69	331,18		1,31%
4.4	Recomposição de Revestimento cerâmico - PEI 3 - 15 X 15 cm, tipo "A", inclusive rejuntamento	m²	28,33	54,06	1.531,52		6,07%
5.0	FÔRRO					1.246,81	4,94%
5.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	27,75	22,23	616,88		2,45%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA




CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

5.2	Recomposição de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m ²	27,75	22,70	629,93		2,50%
6.0	COBERTURA					2.491,90	9,88%
6.1	Revisão geral da estrutura da cobertura com substituição de telhas, tipo existente	m ²	85,02	29,31	2.491,90		9,88%
7.0	PAVIMENTAÇÃO					2.819,80	11,18%
7.1	Camada niveladora	m ²	27,75	17,09	474,25		1,88%
7.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m ²	27,75	54,17	1.503,22		5,96%
7.3	Recuperação de Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica	m ²	28,68	29,37	842,33		3,34%
8.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					804,00	3,19%
8.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	80,32	10,01	804,00		3,19%
9.0	PINTURA					4.472,10	17,73%
9.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m ²	211,11	11,76	2.482,65		9,84%
9.2	Pintura do piso em concreto tipo Novacor ou similar	m ²	28,68	9,24	265,00		1,05%
9.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura e pilares)	m ²	25,51	10,88	277,50		1,10%
9.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m ²	32,34	10,88	351,86		1,39%
9.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m ²	20,12	17,37	349,48		1,39%
9.6	Pintura das telhas cerâmicas, inclusive limpeza antes da pintura	m ²	85,02	8,77	745,61		2,96%
10.0	INSTALAÇÕES					4.203,37	16,66%
10.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	980,67	980,67		3,89%
10.2	Instalação hidrossanitária completa, inclusive substituição de tubulação, conexões, torneiras, válvulas, vaso sanitário, lavatório com coluna, torneira etc.	und	1,00	712,88	712,88		2,83%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

CAL

FERREIRA E CIA LTDA.



SERVIÇOS E TRANSPORTES

CNPJ: 17.482.170/0001-52

Fone: (91) 9187-9170

Email: calferreira1@gmail.com



10.3	Construção de fossa séptica com sumidouro em tampa em concreto armado e estrutura em concreto armado e alvenaria	und	1,00	2.509,82	2.509,82		9,95%
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					4.715,74	18,69%
11.1	Ferragens para porta externa 1 folha	und	5,00	60,26	301,30		1,19%
11.2	Esquadria de alumínio e vidro liso e = 5 mm, inclusive fixação e pintura	m²	3,96	292,18	1.157,03		4,59%
11.3	Balancim de alumínio e vidro liso e = 5 mm, inclusive fixação e pintura	m²	1,88	292,18	549,30		2,18%
11.4	Grade de ferro de 3/8", inclusive fixação e pintura	m²	8,05	207,03	1.667,01		6,61%
11.5	Esquadria em madeira de lei - completa (portas e janelas), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	3,36	309,85	1.041,10		4,13%
12.0	LIMPEZA FINAL					390,15	1,55%
12.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	390,15	390,15		1,55%
TOTAL GERAL						25.228,30	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



CONVITE						ABERTURA									
089/2014 CPL PMM/PA						20/05/2014									
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS															
LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA															
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.031,53												1.031,53	4,09%
		100,00%													
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	457,44												457,44	1,81%
		100,00%													
3	PAREDES E PAINÉIS		164,42	164,42										328,84	1,30%
		50,00%	50,00%												
4	REVESTIMENTO			566,66	566,66	566,66	566,66							2.266,62	8,98%
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
5	FÓRRO				124,68	374,04	374,04	374,04						1.246,81	4,94%
					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
6	COBERTURA	498,38	498,38	498,38	498,38	498,38								2.491,90	9,88%
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
7	PAVIMENTAÇÃO			281,98	281,98	281,98	563,96	563,96	281,98	281,98	281,98			2.819,80	11,18%
				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
8	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL								160,80	160,80	321,60	160,80		804,00	3,19%
									20,00%	20,00%	40,00%	20,00%			
9	PINTURA								447,21	670,82	1.118,03	1.118,03	1.118,03	4.472,10	17,73%
									10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
10	INSTALAÇÕES					630,51	630,51	630,51	630,51	630,51	630,51	420,34		4.203,37	16,66%
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS						943,15	943,15	943,15	943,15	943,15			4.715,74	18,69%
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52

Fone: (91) 9187-9170

Email: calferreira1@gmail.com

12	LIMPEZA FINAL		19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	19,51	58,52	58,52	58,52	78,03	390,15	1,55%
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
SUB-TOTAIS		1.987,35	682,31	1.530,94	1.491,20	2.371,07	3.097,82	2.531,16	2.483,15	2.745,77	3.353,78	1.757,68	1.196,06	25.228,30	100,00%
TOTAL PARCIAL		7,88%	2,70%	6,07%	5,91%	9,40%	12,28%	10,03%	9,84%	10,88%	13,29%	6,97%	4,74%		
TOTAL ACUMULADO		7,88%	10,58%	16,65%	22,56%	31,96%	44,24%	54,27%	64,11%	75,00%	88,29%	95,26%	100,00%	25.228,30	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA



CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA REMESSAS E RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS

LOCAL: RUA DA PRAÇA - PRÓXIMO À IGREJA - COMUNIDADE SOLEDADE - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CONVITE

089/2014 CPL PMM/PA

ABERTURA

20/05/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.031,53	4,09%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	293,23	293,23		1,16%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	246,10	738,30		2,93%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					457,44	1,81%
2.1	Retirada de porta de madeira sem reaproveitamento	m²	3,36	3,11	10,45		0,04%
2.2	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m²	85,02	3,89	330,72		1,31%
2.3	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	27,75	4,19	116,27		0,46%
3.0	PAREDES E PAINÉIS					328,84	1,30%
3.1	Alvenaria de tijolo de barro a cutelo	m²	11,88	27,68	328,84		1,30%
4.0	REVESTIMENTO					2.266,62	8,98%
4.1	Chapisco	m²	23,76	3,30	78,41		0,31%
4.2	Reboco c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	23,76	13,70	325,51		1,29%
4.3	Emboço c/ argamassa no traço 1:6:2	m²	28,33	11,69	331,18		1,31%
4.4	Recomposição de Revestimento cerâmico - PEI 3 - 15 X 15 cm, tipo "A", inclusive rejuntamento	m²	28,33	54,06	1.531,52		6,07%
5.0	FÓRRO					1.246,81	4,94%
5.1	Barroteamento de madeira para o forro de PVC de 100mm	m²	27,75	22,23	616,88		2,45%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




CNPJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com

5.2	Recomposição de Forro de PVC de 100mm, inclusive semalha	m²	27,75	22,70	629,93		2,50%
6.0	COBERTURA					2.491,90	9,88%
6.1	Revisão geral da estrutura da cobertura com substituição de telhas, tipo existente	m²	85,02	29,31	2.491,90		9,88%
7.0	PAVIMENTAÇÃO					2.819,80	11,18%
7.1	Camada niveladora	m²	27,75	17,09	474,25		1,88%
7.2	Substituição de Piso em lajota cerâmica 40 x 40 cm, tipo "A", PEI V, inclusive rejuntamento	m²	27,75	54,17	1.503,22		5,96%
7.3	Recuperação de Piso em concreto simples (cimento, areia e seixo) com junta de dilatação plástica	m²	28,68	29,37	842,33		3,34%
8.0	RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL					804,00	3,19%
8.1	Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	80,32	10,01	804,00		3,19%
9.0	PINTURA					4.472,10	17,73%
9.1	Pintura Acrílica fosco interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos, inclusive abertura de letras	m²	211,11	11,76	2.482,65		9,84%
9.2	Pintura do piso em concreto tipo Novacor ou similar	m²	28,68	9,24	265,00		1,05%
9.3	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura e pilares)	m²	25,51	10,88	277,50		1,10%
9.4	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	32,34	10,88	351,86		1,39%
9.5	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (grades etc.)	m²	20,12	17,37	349,48		1,39%
9.6	Pintura das telhas cerâmicas, inclusive limpeza antes da pintura	m²	85,02	8,77	745,61		2,96%
10.0	INSTALAÇÕES					4.203,37	16,66%
10.1	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	980,67	980,67		3,89%
10.2	Instalação hidrossanitária completa, inclusive substituição de tubulação, conexões, torneiras, válvulas, vaso sanitário, lavatório com coluna, torneira etc.	und	1,00	712,88	712,88		2,83%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

CAL

FERRREIRA E CIA LTDA.



SERVIÇOS E TRANSPORTES

CN PJ: 17.482.170/0001-52
Fone: (91) 9187-9170
Email: calferreira1@gmail.com



10.3	Construção de fossa séptica com sumidouro em tampa em concreto armado e estrutura em concreto armado e alvenaria	und	1,00	2.509,82	2.509,82		9,95%
11.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					4.715,74	18,69%
11.1	Ferragens para porta externa 1 folha	und	5,00	60,26	301,30		1,19%
11.2	Esquadria de alumínio e vidro liso e = 5 mm, inclusive fixação e pintura	m²	3,96	292,18	1.157,03		4,59%
11.3	Balancim de alumínio e vidro liso e = 5 mm, inclusive fixação e pintura	m²	1,88	292,18	549,30		2,18%
11.4	Grade de ferro de 3/8", inclusive fixação e pintura	m²	8,05	207,03	1.667,01		6,61%
11.5	Esquadria em madeira de lei - completa (portas e janelas), inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente, fechadura e dobradiças)	m²	3,36	309,85	1.041,10		4,13%
12.0	LIMPEZA FINAL					390,15	1,55%
12.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	390,15	390,15		1,55%
TOTAL GERAL						25.228,30	100,00%

Av. das Palmeiras, nº 216 - Centro - Moju-PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]