

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO EM VALOR/PERCENTUAL  
 VALOR: 54.534,98 REAL

DATA: 21/03/2017  
 SISPLO F81 SIN0011  
 MOEDA: REAL  
 REF: SINAPI/PA-OUT/16  
 PAGINA: 1 / 2

Projeto - SERVIÇO DE DRENAGEM DO RAMAL BACURI/SÃO PEDRO  
 Subprojeto - 01-SERVIÇO DE DRENAGEM DO RAMAL BACURI/SÃO PEDRO  
 Obra - SERVIÇO DE DRENAGEM DO RAMAL BACURI/SÃO PEDRO  
 Desc. Ref.: Não /Aj:Preço: Não/Ec: Não, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/10/2-SEOP-PA-2016/10/3-ORSE-SE-2016/06

PERIÓDOS

Item SERVIÇOS	PERIÓDOS						TOTAIS
	01º Mês	02º Mês	03º Mês	04º Mês	05º Mês	06º Mês	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00 / 5,91						5,91
	3.224,88						3.224,88
2 MOVIMENTO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS		20,00 / 14,03	20,00 / 14,03	40,00 / 28,06	20,00 / 14,02		70,14
		7.650,40	7.650,40	15.300,80	7.650,40		38.252,00
3 ESTRUTURA			40,00 / 9,58	20,00 / 4,79	20,00 / 4,79	20,00 / 4,79	23,95
			5.223,24	2.611,62	2.611,62	2.611,62	13.058,10
TOTAL DO PERÍODO	5,91	14,03	23,61	32,85	18,82	4,78	
	3.224,88	7.650,40	12.873,64	17.912,42	10.262,02	2.611,62	100,00
TOTAIS ACUMULADOS	5,91	19,94	43,55	76,40	95,22	100,00	
	3.224,88	10.875,28	23.748,92	41.661,34	51.923,36	54.534,98	54.534,98

*Alicia Cantuária da Gama*  
 Eng.º Civil  
 CREA - PA 14.057-D

AV Barão do Rio Branco, 2232 - Cgp: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará  
 Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84  
 www.castanhal.pa.gov.br