



PARECER Nº 180/2020

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO / DEPARTAMENTO DE RECURSOS E CONVENIOS - DCRC

SOLICITADO: 2º TERMO ADITIVO - **ACRÉSCIMO DE VIGENCIA REFERENTE O CONTRATO 395/2019** - VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213.324-07/2006/MI/CAIXA.

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CÔRREGO LOCALIZADO ENTRE A RUA OLDONI E A AV. BRASIL.

1.DO RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Obras, via memorando nº 134/2020, oriundo do DCRC, solicitou ao Controle Interno em 13.11.2020, emissão de Parecer de conformidade.

Apresentou os seguintes documentos anexo ao Memorando supra; conforme a seguir expostos.

- I- Ordem de Serviço, 10.09.2019;
- II- Cópia do Contrato nº 395/2019;
- III- Publicação Diária Oficial dos Municípios nº 2290;
- IV- Publicação Diária Oficial da União;
- V- Diário Oficial nº 33943;
- VI- 1º Termo Aditivo ao Contrato 395/2019;
- VII- Diário Oficial dos Municípios nº 2601/2601;
- VIII- Solicitação da Empresa FGS sobre a prorrogação em 14.10.2020;
- IX- Parecer Técnico do engenheiro Civil - Memorando nº 0845/2020;
- X- Parecer Jurídico nº 246/2020.

2.DO PARECER E RECOMENDAÇÃO

Embasado na Lei n.º 8.666/93 e seus correlatos pertinentes. Considerando o parecer técnico, justificativas e documentação acostada.

Este Controle Interno declara que o solicitado está REVESTIDO das formalidades legais. Salvo melhor juízo.

Recomenda, seja efetuada a divulgação nos portais/Murais exigidos pela Lei de Transparência (TCM/PA).

Redenção-Pá, 13 de novembro de 2020.

É o parecer.

Sergio Tavares
Controlador Interno Municipal
Decreto 070/2017.