



Estado do Pará
Município de Barcarena
Prefeitura Municipal de Barcarena



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OFÍCIO Nº 2253/2019 – GAB/SEMDUR

Barcarena (PA); 13 de dezembro de 2019.

A

CPL – Comissão Permanente de Licitação

At. Sra. Bianca Martins Ribeiro Vergolino

Presidente – Suplente da Comissão Permanente de Licitação – PMB

Ref.: Contrato Nº 20190850 – Convite nº 1-431/2019

Objeto: Contratação de empresa para manutenção, conservação e revitalização dos Jardins e Paisagismo dos Espaços Públicos do Município de Barcarena.

Empresa: MAX PAISAGISMO E SERVIÇOS EIRELI

Assunto: Solicitação de Alteração de Prazo de Vigência Contratual

Prezada Senhora,

Houve a necessidade de alteração no prazo de vigência contratual, devido às fortes chuvas em nosso município, ocorreram atrasos no fornecimento de determinados insumos. Desta forma não executando alguns serviços que estavam em andamento que são essenciais para a execução deste.


Por esta razão solicitamos que autorize a alteração do prazo de Vigência Contratual de 90 (noventa) dias corridos contados de acordo com os limites estabelecidos na cláusula Sétima do referido contrato.

Solicitação fundamentada no Art. 57, Parágrafo §1º, Inciso II da lei 8.666/93 (lei das licitações).

Anexo:

1. Justificativa Técnica;

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,


Eng.º Civil Matias Costa da Silva
CREA 151793702-7
Responsável Técnico
Portaria 0026/2019 GPMB





Estado do Pará
Município de Barcarena
Prefeitura Municipal de Barcarena



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Thiago Vieira Benaduce
Fiscal de Contrato
Decreto 020/2017 GPMB

Eng.º Civil Alexandre Batella
CREA MG 64561D
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Decreto 0057/2019 – GPMB

APROVO A PRESENTE SOLICITAÇÃO
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO

Paulo Sérgio Matos de Alcântara