



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO DE PROT. Nº 670/2017-SEMED.

ASSUNTO: 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 095/2013-SEMED, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UEI PEDREIRINHA.

CREDOR: ESCORCIO E BASTOS LTDA.

CNPJ: 14.663.504/0001-04.

A SEMED,

Tratam os autos a respeito do 6º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Nº 095/2013-SEMED, pelo período 120 (cento e vinte) dias, sem acréscimo de valores. Sobre este, temos a informar que:

- O parecer de nº 371/2017 da Assessoria Jurídica-SEMED, assinado pela Advogada Márcia Valéria Souza de Souza Trindade - OAB/PA 17.546, é favorável ao procedimento.
- O prazo contratual fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, encerrando-se em **16 de agosto de 2017**.
- A empresa esta devidamente apta a contratar com a Administração Pública de acordo com o art. 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, conforme certidões em anexo.

Desta forma, sugerimos que o presente seja encaminhado para as devidas providências solicitadas pelo Ordenador da Despesa.

Atenciosamente,

Ananindeua-PA, 04 de Julho de 2017.



Ananias Martins
Controlador Interno
CGM / PMA