

**OF. 002/2019**

A  
A **Prefeitura Municipal de Salinópolis – Pará**

Excelentíssimo

SR. PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

Prefeito Municipal

**Assunto: ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20130262 CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 -  
PROCESSO Nº 3/2013-1609001****Contratada:** FERREIRA GOMES MONTEIRO MANFROI CONSTRUTORA, COMÉRCIO, CONSULTORIA  
E TREINAMENTO LTDA-EPP**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL  
JOSÉ LEONARDO DA FONSECA

Senhor Prefeito,

O Contrato a acima citado tem como objeto a Construção de uma quadra coberta com vestiário da Escola Municipal José Leonardo da Fonseca, com tudo, solicita-se que e o mesmo seja aditivado por um prazo de igual período ao 10º termo aditivo. A razão que nos leva a solicitar o referido aditivo se deu por conta de questões ambientais e climáticas de grande volume de águas pluviais que dificultou a conclusão dos serviços. E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão mencionada devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Atenciosamente,

Belém – PA, 12 de fevereiro de 2019.

---

**MANUEL DE JESUS PANTOJA MIRANDA**

RG nº 2632159 PC/PA

CPF nº 247.764.322-34

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Bom Clima nº 14, Bairro Tenoné,  
Belém/PA, CEP: 66.820-730