



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCALIDADE: SANTA MARIA DAS BARREIRAS

ITEM	SERVIÇOS	UN	Quantidade	Valor Total (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	9.484,50	50,00%			50,00%	100%
					4.742,25			4.742,25	9.484,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	14.370,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
					3.592,60	3.592,60	3.592,60	3.592,60	14.370,40
3	CAPTAÇÃO	UN	1,00	82.687,07		33,33%	33,33%	33,33%	100%
						27.562,36	27.562,36	27.562,36	82.687,07
4	ADUTORA	UN	1,00	19.050,36		33,33%	33,33%	33,33%	100%
						6.350,12	6.350,12	6.350,12	19.050,36
5	CLORADORES	UN	1,00	3.549,25	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
					887,31	887,31	887,31	887,31	3.549,25
6	URBANIZAÇÃO	UN	1,00	10.376,55	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
					2.594,14	2.594,14	2.594,14	2.594,14	10.376,55
7	RESERVATÓRIO ELEVADO (250M³)	UN	1,00	98.260,92		33,33%	33,33%	33,33%	100%
						32.753,64	32.753,64	32.753,64	98.260,92
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	146.602,03		33,33%	33,33%	33,33%	100%
						48.867,34	48.867,34	48.867,34	146.602,03
9	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UN	1,00	19.242,02		33,33%	33,33%	33,33%	100%
						6.414,01	6.414,01	6.414,01	19.242,02
10	SISTEMAS ELÉTRICOS	UN	1,00	24.348,90		33,33%	33,33%	33,33%	100%
						8.116,30	8.116,30	8.116,30	24.348,90
TOTAL GERAL				427.972,00					
TOTAL SIMPLES					11.816,30	137.137,82	137.137,82	141.880,07	427.972,00
TOTAL ACUMULADO					11.816,30	148.954,12	286.091,93	427.972,00	427.972,00
% SIMPLES					2,76%	32,04%	32,04%	33,15%	100,00%
% ACUMULADO					2,76%	34,80%	66,85%	100,00%	100,00%