



Prefeitura Municipal de Ananindeua

Controladoria Geral

PROCESSO: 058/2015

CONTRATO Nº. 015/2015 – SESAN /PMA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E TERRAPLENAGEM, NA RUA ANA CRISTINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

ASSUNTO: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO PRAZO

A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Tratam os autos a respeito do **Contrato nº. 015/2015 - SESAN** celebrado entre o Município de Ananindeua, SESAN com a empresa **NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, CNPJ: **07.370.510/0001-08**. Sobre o fato temos a informar:

- ***O Termo Aditivo atende as condições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, que rege as licitações e contratos da Administração Pública.***

*Diante do exposto e considerando tudo que nos autos consta não há óbice quanto à tramitação normal do presente, encaminhamos o referido processo a Vossa Senhoria para dar seguimento quanto seus trâmites normais com fulcro na Lei nº. 8.666/93. Sugerimos a **publicação** do Extrato do Contrato de Nº 015/2015- SESAN em seguida remetimento ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme art.1º de Instrução Normativa nº 04/2003 – 2003 – TCM.*

Ananindeua, 29 de Junho de 2016.

Atenciosamente,