

Nº da Operação 1.030.780-53/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / PRODETUR - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Município/UF SANTARÉM -PA	Localidade VICINAL QUE INTERLIGA BALNEARIOS DE ALTER DO CHÃO E PINDOBAL
--	--	-------------------------------------	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	Objeto Pavimentação com Drenagem Pluvial da Estrada Vicinal que	Empreendimento/Apelido PINDOBAL 2ª ETAPA
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO DO PINDOBAL				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	22.252,80	2,57%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.088,82	1,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TERRAPLENAGEM	545.259,83	63,06%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO	244.548,28	28,28%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO	9.588,09	1,11%		-		-		-	100,00	100,00
1.6	DRENAGEM	33.877,80	3,92%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
	Total (%):			43,21	43,21	30,89	74,09	23,82	97,91	2,09	100,00
	Total (R\$):	864.615,62	100,00%	373.578,06	373.578,06	267.058,55	640.636,60	205.921,48	846.558,08	18.057,54	864.615,62

SANTARÉM -PA, 02 de junho de 2017

Local/Data

 EDUARDO SOUZA DE ARAÚJO
 CREA/CAU: 7479D/PA

 FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
 PREFEITO