



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

SERVIÇO: RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE POSTO MUNDURUKU INCLUINDO SALA DE INFORMÁTICA

LOCAL: JACAREACANGA- PA

DATA: ABRIL 2015

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO								TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS	6.º MÊS	7.º MÊS	8.º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,29%	100,00%								100,00%
		40.577,98	40.577,98								40.577,98
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,59%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					100,00%
		19.630,34	5.889,10	5.889,10	3.926,07	3.926,07					19.630,34
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	9,41%	40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
		115.882,88	46.353,15	46.353,15	23.176,58						115.882,88
4	SUPERESTRUTURA	4,20%		30,00%	20,00%	30,00%	20,00%				100,00%
		51.762,27		15.528,68	10.352,45	15.528,68	10.352,45				51.762,27
5	PAREDES E PAÍNES	3,66%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		45.060,87				11.265,22	11.265,22	11.265,22	11.265,22		45.060,87
6	REVESTIMENTOS	7,47%						40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		92.019,90						36.807,96	27.605,97	27.605,97	92.019,90
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4,12%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		50.738,17			10.147,63	10.147,63	10.147,63	10.147,63	10.147,63		50.738,17
8	PAVIMENTAÇÃO	13,75%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		169.420,11					42.355,03	42.355,03	42.355,03	42.355,03	169.420,11
9	COBERTURA	20,34%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
		250.578,45		50.115,69	50.115,69	50.115,69	50.115,69	50.115,69			250.578,45
10	ESQUADRIAS/GRADES	11,97%					30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		147.493,72					44.248,11	44.248,11	58.997,49		147.493,72
11	PINTURAS	7,37%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		90.761,21					22.690,30	22.690,30	22.690,30	22.690,30	90.761,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,07						30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		84.367,89						25.310,37	25.310,37	33.747,15	84.367,89

14	DIVERSOS	5,99%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		73.776,51	22.132,95	7.377,65	7.377,65	7.377,65	7.377,65	7.377,65	7.377,65	7.377,65	73.776,51
	TOTAL	1.232.070,28									
PERCENTUAL SIMPLES			9,33%	10,17%	8,53%	7,98%	16,12%	20,32%	16,70%	10,86%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			9,33%	19,50%	8,53%	16,51%	16,12%	36,43%	36,20%	47,05%	
VALOR TOTAL SIMPLES			114.953,18	125.264,28	105.096,07	98.360,94	198.552,09	250.317,96	205.749,65	133.776,11	1.232.070,28
VALOR TOTAL ACUMULADO			114.953,18	240.217,46	345.313,53	443.674,47	642.226,56	892.544,52	1.098.294,18	1.232.070,28	