



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 069/2023– SEMAD

Trairão, Pará, 01 de junho de 2023.


Ilma. Sra.
ANA CAROLINA GODOI BARASUOL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1402001/2022ADM, referente a Inexigibilidade nº 1102001-2022IN

Prezada Senhora,


Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo por mais 120 dias para o contrato 1402001/2022ADM, Inexigibilidade nº 1102001-2022IN, celebrado com a empresa R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA., cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, implantação do Conselho Municipal da Cidade de Trairão e Regularização Fundiária da Sede, Distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras. Segue em anexo a solicitação de aditivo de prazo da empresa com as devidas justificativas para o pedido.

Atenciosamente,


Ariete da G
Secretária M. de Administração e Finanças
Doc. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
Licitação e Compras

Recebido em: 02 / 06 / 2023

Por: 

Assunto: Aditivo de prazo para entrega dos serviços no âmbito do Contrato 1402001/2022ADM

Contratada: R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRAIRÃO, IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TRAIRÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE, DISTRITO DE BELA VISTA DO CARACOL, COMUNIDADE AREIA II, PIMENTAL, JAMANXIM E TRÊS BUEIRAS.

Sr. Prefeito,

O Contrato nº 1402001/2022ADM em como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, Implantação do conselho municipal da cidade de trairão e regularização fundiária da sede, distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras, todas localizadas no Município de Trairão - PA.

Considerando a redução no quadro de colaboradores para a realização dos trabalho, de coleta de dados e o preenchimento dos cadastros imobiliários.

Considerando o tempo a mais solicitada pelo Cartório do 1º Ofício de Itaituba para a legalização da Regularização Fundiária Urbana do Palhal formalizada em abril de 2023.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de prazo de 120 dias (cento e vinte dias) para a entrega total dos serviços contratados. Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de Prazo.

É nossa justificativa.

REGIANE

DE FARIAS

COSTA:003

28492221

Assinado de forma
digital por REGIANE
DE FARIAS

COSTA:0032849222

1

Dados: 2023.05.31
15:11:52 -03'00"

Regiane de Farias
Representante Legal
R. de Farias Costa Serviços