

RELATÓRIO DE PRAZOS DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA JAGUATIRICA NO BOSQUE RODRIGUES ALVES JARDIM BOTÂNICO.

CONSTRUÇÃO				
LOTE	PRÉDIO	VALOR (R\$)	PRAZO (MÊS)	PRAZO VIGENTE (MÊS)
01	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA JAGUATIRICA	81.322,44	03	04
TOTAL GERAL		81.322,44		

WELLINGTON DE SOUZA VELOSO
Diretor do DPP