



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO - PMBB
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



LICITAÇÃO CONVITE Nº CV-CPL-025-15 - PROCESSO Nº 068/15-CPL/PMBB
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO
LOCAL: BREU BRANCO
DATA: novembro-15

RESUMO			
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	PERCENTUAL
1	ROTATORIA DO BATISTAO	16.953,25	11,37%
2	ROTATORIA DA ENTRADA	35.436,60	23,77%
3	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	37.490,55	25,15%
4	URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E EXECUÇÃO DE PRAÇA	59.190,28	39,71%
VALOR PARCIAL		149.070,68	100,00%
% PARCIAL			
VALOR ACUMULADO			
% ACUMULADO			

Breu Branco-PA, 26 de Novembro de 2015

FELIPE JOSÉ MARQUES MESQUITA
Engenheiro Civil
CREA/PA Nº 1513033905