



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº 268/2018/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 18 de Junho de 2018.

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura - SEMINFRA
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº182/2016 – PREGÃO PRESÊNCIAL Nº
9/2016-00006 – M.S.J – TRANSPORTE E COMERCIO LTDA –
“AQUISIÇÃO DE AREIA E SEIXO A SER UTILIZADO NAS OBRAS,
NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.”

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Em observância aos autos do contrato, percebemos que o mesmo termina em 22.07.2018 e com concordância da empresa contratada, solicitamos que o mesmo seja prorrogado por igual período, em virtude do saldo contratual não ter sido utilizado em sua totalidade.

Engº Civil Jorge Luiz M. Ramos
Superintendente de Obras

Jorge Pascoa da Silva
Chefe de Setor
Deptº. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas
25.06.18

MSJ TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA

MSJ TRANBSPORTE E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ sob nº 07.939.886/0001-82, sediada na Av. Pio XII, nº 771, Perpétuo Socorro – CEP 68.660-000 – São Miguel do Guamá – PA, representada por sócio/administrador **RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MESQUITA**, nascido em 21/04/1976, natural do município de Aroazes – PI, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF 579.176.802-82 e RG 2934606 SSP/PA, residente e domiciliado na Av. Pio XII, nº 771, Perpétuo Socorro, CEP 68.660-000, município de São Miguel do Guamá – PA.

Referência: **CONTRATO nº 182/2016 – MSJ TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA ME**

Em resposta ao **Ofício nº 243/2018/SEMINFRA** que fora nos encaminhado na data de 06 de junho de 2018, manifestamos nossa expressa intenção de renovar o **CONTRATO nº 182/2016**, cujo objeto consiste em “aquisição de areia e seixo a ser utilizado nas obras, no perímetro urbano do município”, por igual período.

São Miguel do Guamá – PA, 12 de junho de 2018

Raimundo Nonato de Sousa Mesquita

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MESQUITA

Sócio Administrador

CPF 579.176.802-82

RG 2934606 SSP/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROTOCOLO Nº <u>589/18</u> HORAS: <u>15:40</u> RECEBI EM: <u>14/06/2018</u> <i>[Assinatura]</i>
