



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Saúde



ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	CINTHIA DE CÁSSIA MAGALHÃES CORRÊA

1. Definição do objeto

1.1. Trata-se da aquisição de materiais odontológicos para atender às necessidades da Secretaria de Saúde nos atendimentos à população local, com quantidade estimada para um período de 12 (doze) meses, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, sob sistema de registro de preços.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Aquisição de material odontológico de má qualidade.		
	Causas/Consequências	Perda de material odontológico em decorrência da baixa qualidade, impossibilitando o uso adequado e comprometendo a finalidade para a qual foi fabricado. Reclamação dos pacientes que recebem tratamento odontológico, devido à má qualidade dos materiais. Paralisação do fornecimento do material odontológico, caso os itens adquiridos não atendam de forma eficiente à finalidade prevista.		
	Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none">Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada dos materiais odontológicos;Verificação dos produtos no ato do recebimento, inclusive nas datas de validade e qualidade dos materiais;Conferência criteriosa dos materiais odontológicos entregues, incluindo especificações técnicas, validade e conformidade com o Termo de Referência;Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e a Secretaria de Saúde.			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none">Secretaria de Saúde e Fiscal do recebimento.			
	Período de Execução das Ações			



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Secretaria Municipal de Saúde

	<ul style="list-style-type: none">Durante a fase de elaboração do termo de referência;Durante a entrega dos materiais.			
2	Risco	Fracasso de item no certame.		
	Causas/Consequências	Falta de material odontológico específico, o que pode deixar pacientes sem o tratamento adequado.		
	Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	<ul style="list-style-type: none">Definir como sigilosa a estimativa dos preços a serem adquiridosPesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado;Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;Revisão da pesquisa de preços e saneamento de eventuais falhas identificadas, de modo a assegurar a eficiência do certame destinado à aquisição dos materiais odontológicos.			
	Responsáveis			
	<ul style="list-style-type: none">Setor de Licitações e Contratos e Secretaria de Saúde.			
	Período de Execução das Ações			
	<ul style="list-style-type: none">Durante a fase de levantamento de preços de mercado			
	Responsáveis			
<ul style="list-style-type: none">Setor de Licitações e Contratos.				
Período de Execução das Ações				
<ul style="list-style-type: none">Durante a execução da entrega ou do contrato.				

Tomé-Açu/PA, 11 de agosto de 2025.

Aprovado por:

CINTHIA DE CÁSSIA MAGALHÃES CORRÊA
Secretária Municipal de Saúde