



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.058.466/0001-61

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

OBRA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - BENEVIDES PA.
LOCAL: MUNICIPIO DE BENEVIDES - PA
REPROGRAMAÇÃO DE OBRA DA UPA MÉDICE BENEVIDES - PARÁ

DATA: 01/03/2015

Item	Descrição	Valor	Repasse	Contrapartida Municipal		Total
				Financeira	Física	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	***	***	***	***	***
2	SERVIÇOS INICIAIS	***	***	***	***	***
3	MOVIMENTO DE TERRA	***	***	***	***	***
4	FUNDAÇÃO	R\$ 1.575,48	R\$ 787,18	R\$ 788,30	50,04%	R\$ 1.575,48
5	ESTRUTURA	R\$ 53.260,82	R\$ 26.611,40	R\$ 26.649,42	50,04%	R\$ 53.260,82
6	COBERTURA	R\$ 5.792,36	R\$ 2.894,11	R\$ 2.898,25	50,04%	R\$ 5.792,36
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 2.425,85	R\$ 1.212,06	R\$ 1.213,79	50,04%	R\$ 2.425,85
8	REVESTIMENTO	R\$ 9.779,98	R\$ 4.886,50	R\$ 4.893,48	50,04%	R\$ 9.779,98
9	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	R\$ 16.338,72	R\$ 8.163,53	R\$ 8.175,19	50,04%	R\$ 16.338,72
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.344,43	R\$ 12.663,17	R\$ 12.681,26	50,04%	R\$ 25.344,43
11	ESQUADRIAS	R\$ 42.681,49	R\$ 21.325,52	R\$ 21.355,98	50,04%	R\$ 42.681,49
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 177.037,39	R\$ 88.455,52	R\$ 88.581,87	50,04%	R\$ 177.037,39
13	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA E DRENAGEM	R\$ 231.675,00	R\$ 115.754,83	R\$ 115.920,17	50,04%	R\$ 231.675,00
14	FORROS	R\$ 8.892,62	R\$ 4.443,14	R\$ 4.449,48	50,04%	R\$ 8.892,62
15	TRATAMENTOS	R\$ 33.135,26	R\$ 16.555,81	R\$ 16.579,45	50,04%	R\$ 33.135,26
16	PINTURA	R\$ 55.515,04	R\$ 27.737,71	R\$ 27.777,33	50,04%	R\$ 55.515,04
17	DIVERSOS	R\$ 35.980,08	R\$ 17.977,20	R\$ 18.002,88	50,04%	R\$ 35.980,08
18	URBANIZAÇÃO	R\$ 45.739,72	R\$ 22.853,54	R\$ 22.886,18	50,04%	R\$ 45.739,72
19	LIMPEZA	R\$ 1.330,56	R\$ 664,81	R\$ 665,75	50,04%	R\$ 1.330,56
20	COMPLEMENTO DE OBRA	R\$ 82.044,11	R\$ 40.992,78	R\$ 41.051,33	50,04%	R\$ 82.044,11
TOTAL GERAL		R\$ 828.548,92	R\$ 413.978,80	R\$ 414.570,11		R\$ 828.548,92