



Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

PROCESSO: 3455/SEMED

CARTA CONTRATO Nº008/2015

OBJETO: Construção do ginásio poliesportivo da EMEF HILDEGARDA CALDAS DE MIRANDA

ASSUNTO: 4º Termo Aditivo de prorrogação de prazo.

A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,

Tratam os autos a respeito do **Contrato nº 008/2015 .SEMED.PMA** celebrado entre o Município de Ananindeua, com a empresa **NORTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME**, inscrita sob o **CNPJ nº.07.370.510/0001-08**, sobre o fato temos a informar:

- ✓ O prazo do Contrato fica prorrogado por mais 120 dias, encerrando-se em 18/03/2017;
- ✓ Considerando o **PARECER Nº. 128/2016 – AJUR/ SEMED**, manifestando-se favorável ao aditamento do contrato.
- ✓ Considerando o Acato da Secretária Municipal da SEMED, ao parecer jurídico supracitado.
- ✓ Considerando que o Termo Aditivo atende as condições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, que rege as licitações e contratos da Administração Pública.

Diante do exposto e considerando tudo que nos autos consta, encaminhamos o referido processo a Vossa Senhoria para dar seguimento quanto seus trâmites normais com fulcro na referida Lei. Sugerimos remetimento ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, conforme art.1º de Instrução Normativa nº 04/2003 – 2003 – TCM.

Atenciosamente,

Ananindeua – PA, 14 de Novembro de 2016.


Larissa Nicolau Pereira
Controle Interno