



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - REPAROS EM 7 ESCOLAS MUNICIPAIS
SubProjeto - 01-REPAROS DE PINTURA EM 7 ESCOLAS MUNICIPAIS
Obra - REPAROS DE PINTURA EM 7 ESCOLAS MUNICIPAIS


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 66.618,44 REAL

DATA: 07/10/2016
SISPL0 F81 SPA0246
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-JAN/15
PAGINA: 1 / 2

PERÍODOS									
Item SERVIÇOS	01º Mes	02º Mes	03º Mes						TOTALS
1 CRECHE MUNICIPAL MARIA RUTH DAS CHAGAS CRAVO - BAIRRO ROUXINOL	100,00 9,60								9,60
	6.393,08								6.393,08
									6,36
2 E.M.E.I.F JOSÉ MARIA DO LAGO - BAIRRO IANETAMA	100,00 6,36								6,36
	4.235,61								4.235,61
									11,79
3 E.M.E.F EMILIA GIMENEZ	50,00 / 5,89	50,00 / 5,90							7.854,11
	3.927,05	3.927,06							4,19
									2.791,06
4 E.M.E.F MARIA INEZ COSTA		100,00 4,19							2,57
		2.791,06							1,715,29
									58,46
5 PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NOVA OLINDA		100,00 2,57							7,03
		1.715,29							38.942,74
									4.686,55
6 GINÁSIO DA E.M.E.F JOSÉ JOÃO DE MELO			100,00 58,46						4.686,55
			38.942,74						1,715,29
									4,19
7 PRÉDIO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BAIRRO ESTRELA			100,00 7,03						2,57
			4.686,55						58,46
									7,03
TOTAL DO PERÍODO	21,85	12,85	65,50						4.686,55
	14.555,74	8.433,40	43.629,30						1,715,29
									58,46

Av Barão do Rio Branco, 2232 - Cep: 68.743-050 - Centro - Castanhal - Pará
Fone - (91) 3721-1445 - 3721-1634

Cnpj: 05.121.991/0001-84
www.castanhal.pa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Projeto - REPAROS EM 7 ESCOLAS MUNICIPAIS
SubProjeto - 01-REPAROS DE PINTURA EM 7 ESCOLAS MUNICIPAIS
Obra - REPAROS DE PINTURA EM 7 ESCOLAS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL
VALOR: 66.618,44 REAL

DATA: 07/10/2016
SISPL0 F81 SPA0246
MOEDA: REAL
REF: SINAPI/PA-JAN/15
PAGINA: 2 / 2

PERIODOS									
TOTAIS ACUMULADOS	21,85	34,50	100,00						100,00
	14.555,74	22.989,14	66.618,44						66.618,44