



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE JACAREACANGA**  
**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 523/2017.**

O Município de Jacareacanga-PA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**, inscrita no **CNPJ Nº. 10.221.745/0001-43**, sediada na Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga, Estado do Pará, representada pelo Sr. **Raimundo Batista Santiago**, Ordenador de Despesa, doravante denominado Contratante, a empresa **S A D` OLIVEIRA JUNIOR & A C S FARIAS LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ nº. 08.611.839/0001-78**, com sede na Avenida Fernando Guilhon, nº. 820, CEP 68.180-110, Bairro Bela Vista, Itaituba/PA, representado pelo Sr. Adeliton da Conceição Sousa Farias, portador da carteira de identidade Nº 7876577 PC/PA e CPF nº 645.045.862-15, residente e domiciliado na Avenida Transamazônica, nº 1980, Bairro Jardim das Araras, Itaituba/PA, CEP 68.180.230, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução da obra e vigência do contrato anterior de **25 de Setembro de 2018 a 25 de Outubro de 2018**, nos termos do Art.57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Cláusula Sexta linha 6.3 Sexta do contrato acima citado, Modalidade **Tomada de Preços nº. 007/2017**, que versa sobre a **“Construção da Praça de Convivência com Chafariz e Parque Infantil”**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da Dotação Orçamentária constante na Cláusula Sétima do contrato original Dotação Orçamentária: **Órgão:** 16 Secretaria Municipal de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana. **Unidade Orçamentária:** 1601 – Secretaria Municipal de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana, **Projeto Atividade:** 15.451.0021.1.012 – Construção de Praças no município, Elemento de Despesa – **4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**, Fonte de Recursos – 014000.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:**

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo sua duração até **25 de Outubro de 2018**.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justo e contratado, firmam o presente aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Jacareacanga-PA, 17 de Setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
CNPJ Nº. 10.221.745/0001-43  
Raimundo Batista Santiago  
**CONTRATANTE.**

\_\_\_\_\_  
**S A D` OLIVEIRA JUNIOR & A C S FARIAS LTDA-ME**  
CNPJ sob o nº. 08.611.839/0001-78  
Adeliton da Conceição Sousa Farias  
CPF nº 645.045.862-15  
**CONTRATADA.**