



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

DESPACHO

AO GABINETE DO PREFEITO

Santo Antônio do Tauá, 16 de abril de 2024.

Ilustríssimo Senhor,

Solicito autorização para aditamento de contrato para acréscimo de quantitativo em até 25% (vinte e cinco por cento) e prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias ao **CONTRATO ADMINISTRATIVOS Nº 0501004/2023 – PE-SRP/PMSAT**, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.

Diante do exposto, conclui-se que a necessidade de aditamento, haja vista, que ainda estamos realizando o estudo para se adequar nos termos da nova Lei nº 14.133/2021, sendo necessária uma análise mais aprofundada do caso, além de realizar um estudo no objeto ora citado para se adequar na nova lei. Informamos que já está sendo providenciando o levantamento de nova demanda, para solicitação de um novo processo licitatório.

Por fim, após análise da solicitação, pedimos que vossa excelência autorize ao setor competente a continuidade dos tramites.

Atenciosamente,

MANUEL DOS SANTOS PROGENIO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo