


Ofício nº 111/2020/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 25 de Março de 2020.

DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO



Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas


Prezado Senhor,

Solicitamos a V. Exª autorização para elaboração do 2º termo aditivo, referente à prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, em nome da empresa **TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, tendo em vista que ainda possuímos saldo disponível, referente a **CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00001** para o contrato nº **724/2018**, cuja vigência se encerra em 24.04.2020.

Sendo o que tínhamos para o momento, no ensejo apresentamos nossos votos de elevada estima.

Atenciosamente,


Idelfonso Carlos Dias Souza
Matricula nº 911.189
Diretor de Deptº de Obras
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas


Ocsanides José Mourão Brígida
Eng. Civil CREA 5482D-PA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas


Luciana Brito Vieira
Coordenadora
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas