



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta SEURB e a empresa **DPJ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**, para a elaboração de projetos relativos a **Restauração do Palacete Bolonha**, ação nº 273 integrante do PAC CIDADES HISTÓRICAS, em virtude da necessidade deste prazo para Análise dos Projetos Executivos de Arquitetura e complementares pelo IPHAN, para a aprovação desse Produto Final. Apelamos, portanto, para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 22 de janeiro de 2019.

EDINALDO MÁCOLA RENTE
Arqtº Diretor do DEPL/SEURB

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB