



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CONTROLADORIA GERAL

PROCESSO N° 083/2015-SESAN.

ASSUNTO: CONCLUSÃO DA 1º ETAPA DA REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS DO CONTRATO DE REPASSE N°222.632-15 (JADERLÂNDIA/MAGUARIAÇU).

5º TERMO ADITIVO DE PRAZO – 246 DIAS.

6º TERMO ADITIVO DE VALOR – REDUÇÃO DE R\$ 654.174,72, EQUIVALENTE A 10,12% DO VALOR DO CONTRATO.

CREDOR: CONSTRUTORA AGRA LTDA.

CNPJ: 03.194.910/0001-40.

A SESAN,

Tratam os autos a respeito do Contrato N° 016/2015-SESAN.PMA, cujo objeto é a conclusão da 1º etapa da reprogramação de obras do contrato de repasse (jaderlândia/maguariaçu). Sobre este, temos a informar que:

- O Termo Aditivo atende as condições estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/13, que rege as licitações e contratos da Administração Pública.
- O referido processo foi encaminhado à secretaria para análise e parecer no presente exercício.

Diante do exposto, o processo encontra-se em conformidade com a **Lei Federal n° 8.666/93**. Desta forma, sugerimos que o presente seja encaminhado para as devidas providências solicitadas pelo Ordenador da Despesa.

Atenciosamente,

Ananindeua-PA, 20 de Julho de 2017.