



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta **SEURB** e a empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.**, para a elaboração de projetos relativos a **RESTAURAÇÃO DO PALACETE BOLONHA**.

Pelo presente, ratificamos que a empresa cumpriu com a entrega dos produtos, dirimindo todas as demandas impostas pelas inúmeras análises e revisões, encontrando-se, atualmente, em andamento os trâmites financeiros para quitação de pagamento do Produto 3 - Projeto Executivo final e posterior Prestação de Contas, além do início da obra de restauração do referido imóvel.

Portanto, apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 08 de Julho de 2020.



ENILENE DÉBORA LEITE RODRIGUES
Arqtª Diretora do DEPL/SEURB



ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB