



Ofício nº 479/2019/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 04 Outubro de 2019.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXMº PREFEITO MUNICIPAL
SR. PAULO POMBO TOCANTINS

REF. CONTRATO Nº 1525/2017 – TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP –
CONCORRÊNCIA Nº 3/2017-00002 – “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS,
EQUIPAMENTOS E VEICULOS.”

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Paulo Pombo Tocantins
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas

Observando que o contrato acima encerra em 01.11.2019, solicitamos o
Vosso entendimento de autorizar termo aditivo de prorrogação de prazo por igual
período, em virtude da continuidade dos serviços de fornecimento de máquinas
pesadas e equipamentos e veículos, onde a empresa concorda quanto a
prorrogação do referido contrato conforme ofício em anexo.

Atenciosamente,

Luciana Brito Vieira
LUCIANA BRITO VIEIRA
Eng. Civil CREA: 5482D-PA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Paragominas - PA

7º TA - Prazo

01/11/19 a 20/02/20

Rua dos Capixabas s/nº- Setor Industrial -Paragominas/Pa
Fone/Fax: (091) 3729 8028/8051
E-mail: seminfra@paragominas.pa.gov.br

Luciana Brito Vieira
Luciana Brito Vieira
Coordenadora
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas
07.10.19

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 10.810.789/0001-08 - INSC: 15.285.829-6

AV: MARIO ANDRADE S/N – PROMISSÃO II – PARAGOMINAS/PA.

OFICIO Nº003/2019

PARAGOMINAS/PA, 25 DE SETEMBRO 2019

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

ATT: OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRIGÍDA

REFERENTE : CONTRATO DE Nº1525/2017

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº1525/2017

A TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, VENHE ATRAVES DESTA MANIFESTA – SE DE ACORDO COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº1525/2017, DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO, O MESMO ESTA COM O FIM PREVISTO PARA O DIA 01/11/2019.

ATENCIOSAMENTE,

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROTOCOLO Nº 886/19 HORAS: 10:35 RECEBI EM: 04/10/2019 FUNKIONÁRIO
--