



AN
Serviços e Comércio Ltda



Moju, 05 de agosto de 2014. *JR*

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ -
32,80 m X 6,5 m
Convite nº 122/2014
Abertura: 05/08/2014
Horário: 08:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 122/2014, com data de abertura no dia 05/08/2014, horário 08 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ - 32,80 m X 6,5 m – localizada na COMUNIDADE ARAUAÍ - SOBRE RIO ARAUAÍ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.
R\$ 33.895,80 (TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

2- Condições de pagamento
De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:
60 (sessenta) dias

4- Validade da Proposta:
30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.
- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Atenciosamente,

CNPJ: 17458950/0001-67
Av. Castelo Branco, Centro, Nº 201
Telefone: (91) 92864663
E-mail: anservicosltdda@hotmail.com



A N
Serviços e Comércio Ltda



OBRA: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUAÍ - 32,80 m X 6,5 m
LOCAL: COMUNIDADE ARAUAÍ - SOBRE RIO ARAUAÍ - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

DATA

05/08/2014 - 08:00 h

CONVITE

Nº 122/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(MATERIAL/EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS)

ITEM	MATERIAL/EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	597,51	597,51	4.012,10	11,84%
1.2	Placa de obra (1,50 x 2,00 m)	m²	3,00	235,07	705,20		1,76%
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	2.709,39	2.709,39		2,08%
2.0	INFRAESTRUTURA						7,99%
2.1	Substituição de Estaca de madeira 30 x 30 cm - 10,00 m - INFRAESTRUTURA, inclusive bate-estaca	und	3,00	510,20	1.530,60	4.559,36	13,45%
2.2	Substituição de Estaca de madeira 20 x 20 cm - 10,00 m - INFRAESTRUTURA, inclusive bate-estaca	und	7,00	432,68	3.028,76		4,52%
3.0	MESOESTRUTURA						8,94%
3.1	Substituição de peças de madeira 7 x 18 cm - 6,00 m - MESOESTRUTURA	und	11,00	248,07	2.728,82	4.398,67	12,98%
3.2	Substituição de peças de madeira 7 x 12 cm - 6,00 m - MESOESTRUTURA	und	8,00	208,73	1.669,85		8,05%
4.0	SUPERESTRUTURA						4,93%
4.1	Substituição de Viga de madeira 10 x 25 cm - 6,00 m	und	8,00	309,47	2.475,79	4.510,86	13,31%
4.2	Substituição de Peça de madeira 5 x 7 cm - 6,00 m - guarda-corpo	und	15,00	35,54	533,12		7,30%
4.3	Substituição de Tabuleiro de madeira 18 x 42 cm x 7 cm de 4,00 m	und	16,00	78,13	1.250,09		1,57%
4.4	Substituição de contenção de madeira 8 x 14 cm x 2,5 cm de 4,00 m	und	12,00	20,99	251,86		3,69%
5.0	FERRAGENS						0,74%
5.1	Prego 6" quadrado (de caverna)	kg	7,00	34,65	242,55	401,45	1,18%
5.2	Arruela	und	35,00	0,79	27,72		0,72%
5.3	Porca	und	35,00	0,79	27,72		0,08%
5.4	Vara de ferro de 1/2" - 1,00 m	und	11,00	9,41	103,46		0,08%
6.0	PINTURA						0,31%
6.1	Pintura acrílica externa (duas demãos) com selador, inclusive lixamento - com abertura de letras	m²	213,20	13,44	2.866,30	2.866,30	8,46%
7.0	LIMPEZA FINAL						8,46%
7.1	Limpeza final	m²	213,20	3,76	802,06	802,06	2,37%
TOTAL DE MATERIAL						21.550,80	63,58%
8.0	MÃO-DE-OBRA						
	LEIS E ENCARGOS SOCIAIS (126%)	UND	1,00	2.001,28	2.001,28		5,90%
		UND	1,00	2.521,61	2.521,61		


CNPJ: 17458950/0001-67
Av. Castelo Branco, Centro, N° 201
Telefone: (91) 92864663
E-mail: anservicosltda@hotmail.com



AN
Serviços e Comércio Ltda



	TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	4.522,89	13,34%
	TOTAL PARCIAL (MATERIAL+MÃO-DE-OBRA)	26.073,69	76,92%
9.0	B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) - 23,08%	7.822,11	23,08%
	TOTAL GERAL	33.895,80	100,00%



AN
Serviços e Comércio Ltda

CNPJ: 17458950/0001-67
Av. Castelo Branco, Centro, N° 201
Telefone: (91) 92864663
E-mail: anservicosltdda@hotmail.com



AN

Serviços e Comércio Ltda

OBRA: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARAUÁI - 32,80 m X 6,5 m
LOCAL: COMUNIDADE ARAUÁI - SOBRE RIO ARAUÁI - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

DATA

05/08/2014 - 08:00 h

CONVITE

Nº 122/2014

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA								VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.012,10 100,00%								4.012,10	11,84%
2	INFRAESTRUTURA	1.504,59 33,00%	1.231,03 27,00%	911,87 20,00%						4.559,36	13,45%
3	MESOESTRUTURA		439,87 10,00%	879,73 20,00%	879,73 20,00%	1.319,60 30,00%	879,73 20,00%			4.398,67	12,98%
4	SUPERESTRUTURA				902,17 20,00%	902,17 20,00%	902,17 20,00%	902,17 20,00%	902,17 20,00%	4.510,86	13,31%
5	FERRAGENS	60,22 15,00%	60,22 15,00%	60,22 15,00%	60,22 15,00%	80,29 20,00%	40,15 10,00%	40,15 10,00%		401,45	1,18%
6	PINTURA							1.433,15 50,00%	1.433,15 50,00%	2.866,30	8,46%
7	LIMPEZA FINAL							401,03	401,03	802,06	2,37%

CNPJ: 17458950/0001-67

Av. Castelo Branco, Centro, Nº 201

Telefone: (91) 92864663

E-mail: anservicosltda@hotmail.com



