



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Anísio Chaves, Nº 853 – CEP 68.030 - 970– Santarém-PA – Fone: (93) 3522-5890
CGC 05.182.233/0010-67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação de 01 Bloco c/3 Banheiros (2 infantis e 1 PNE) e Pintura e Pequenos Reparos da E.M.E.F. PEROLA DO MAICA									
LOCAL: Rua Maíca, s/n - Bairro: Perola do Maíca									
ITEM	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1.0;10.0	SERVIÇOS INICIAIS							4.644,59	4,3%
11.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							241,93	0,2%
12.0	FUNDAÇÕES							1.105,88	1,0%
13.0	ESTRUTURAS							1.616,22	1,5%
2.0;14.0	PAREDES							3.233,45	3,0%
15.0	COBERTURA							2.147,80	2,0%
7.0	FORRO							3.224,52	3,0%
3.0;16.0	ESQUADRIAS							8.088,13	7,5%
17.0	REVESTIMENTO							4.841,21	4,5%
18.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							95,64	0,1%
8.0;19.0	PISO							5.223,58	4,9%
4.0;20.0	PINTURAS							34.844,38	32,4%
5.0;21.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							2.867,00	2,7%
6.0;22.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							10.742,10	10,0%
9.0;23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							24.581,55	22,9%
24.0	LIMPEZA FINAL							64,45	0,1%
Total:								107.562,43	100,0%