



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA



Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
		UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES DE SERVIÇOS				
		1	2	TOTAL	%	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Percentual(%)	100%		100%	0,67%
		Valor (R\$)	1.110,75	-	1.110,75	
2	PAREDES E PAINÉIS	Percentual(%)	50%	50%	100%	1,40%
		Valor (R\$)	1.162,46	1.162,46	2.324,91	
3	ESQUADRIAS	Percentual(%)	50%	50%	100%	23,45%
		Valor (R\$)	19.492,66	19.492,66	38.985,32	
4	FERRAGENS	Percentual(%)		100%	100%	3,22%
		Valor (R\$)	-	5.358,15	5.358,15	
5	REVESTIMENTO	Percentual(%)	50%	50%	100%	3,33%
		Valor (R\$)	2.763,98	2.763,98	5.527,95	
6	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	Percentual(%)	50%	50%	100%	1,72%
		Valor (R\$)	1.432,15	1.432,15	2.864,30	
7	PISOS	Percentual(%)	50%	50%	100%	15,54%
		Valor (R\$)	12.916,33	12.916,33	25.832,66	
8	FORROS	Percentual(%)	50%	50%	100%	15,17%
		Valor (R\$)	12.607,19	12.607,19	25.214,38	
9	PINTURA	Percentual(%)	50%	50%	100%	29,09%
		Valor (R\$)	24.177,48	24.177,48	48.354,95	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)	50%	50%	100%	1,10%
		Valor (R\$)	918,10	918,10	1.836,19	
11	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Percentual(%)	50%	50%	100%	1,96%
		Valor (R\$)	1.629,67	1.629,67	3.259,33	
12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	Percentual(%)	50%	50%	100%	0,63%
		Valor (R\$)	523,08	523,08	1.046,16	
13	DIVERSOS	Percentual(%)		100%	100%	0,28%
		Valor (R\$)	-	465,29	465,29	
14	LIMPEZA FINAL	Percentual(%)		100%	100%	2,44%
		Valor (R\$)	-	4.061,51	4.061,51	
PERCENTUAL SIMPLES			47,36%	52,64%	100,00	100%
PERCENTUAL ACUMULADO			47,36%	100,00%		
VALOR TOTAL SIMPLES			78.733,85	87.508,05	166.241,85	
VALOR TOTAL ACUMULADO			78.733,85	166.241,90	166.241,85	

Sáhmara Silva Muniz
 Engª Civil CREA 151397584-6
 Fiscal da PMVX