

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL

O Município de Canaã dos Carajás através do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 07.356.585/0001-26, com sede na Rua A, Qd 01, Lt 21, Ouro Preto, neste Município, representado neste ato pelo Sr. **DIONIZIO JOSÉ COUTINHO DOS SANTOS**, Diretor Geral, nomeado pela Portaria n.º 133/2020, vem respeitosamente encaminhar esta solicitação de aditivo de prazo do contrato.

I. DO AMPARO LEGAL

O termo aditivo será amparado legalmente pelo artigo 65, inciso I, alínea b e § 1º da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores que diz:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

[...]

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

[...]

§ 1º—O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (grifamos)

II. DO CONTRATO

O aditivo, ora solicitado, será sobre o contrato n.º **20205737**, decorrente do processo licitatório 004/2020-SAAE e Pregão Presencial 007/2020-SRP, cujo objetivo é:

"AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRANTE PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA."

Onde a Empresa **EZEQUIAS T. DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º CNPJ 20.129.710/0001-23 esta como CONTRATADA.

III. DA JUSTIFICATIVA

IV. Os materiais fornecidos oriundos do contrato são essenciais para a ampliação do programa asfalta Canaã que é efetuados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás. Com o aumento da demanda e a proximidade do esgotamento do quantitativo contratado, vimos a necessidade de se aditar o contrato para que não falem os materiais necessários para a manutenção da rede de água e esgoto do município, fato que provavelmente ocasionará graves transtornos à população do Município.

V. Ademais, as obras de expansão da rede de fornecimento provocaram grandes demandas dos materiais contratados, o que provocou um pedido maior do que o previsto dos produtos contratados. Logo, se faz necessário que seja aditivado o

contrato para que se assegure a manutenção e continuidade dos serviços prestados por esta autarquia.

VI. DO PEDIDO

Pelo apresentado requer o ADITIVO do contrato n.º 20205737, pelos argumentos acima, procedendo-se aos registros de praxe e regular publicação dos atos.

VII. DO VALOR DO ADITIVO

O valor máximo proposto a ser pago pelo SAAE, dentro dos limites legais, será conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
107257	AREIA ARESTADA 1,00 MM A 3,00 MM EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25KG OU 50KG - Marca.: MINEPRIMUS	QUILO	1.125,00	2,620	2.947,50
107258	AREIA ARESTADA 0,50 MM A 0,90MM EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	2.062,00	2,620	5.402,44
107259	ANTRACITO T.e 0,90 A 1,00 MM EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25KG OU 50 KG - Marca.: RIO DESERTO	QUILO	187,00	3,070	574,09
107260	ZEOLITA CLINOPTILOLITA 0,90 MMA 1,00 MM EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25KG OU 50 KG - Marca.: CELPA BRASIL	QUILO	1.875,00	32,170	60.318,75
107261	SEIXO DE 1 A 6, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	937,00	2,620	2.454,94
107262	SEIXO DE 3/4 A 1, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	375,00	2,620	982,50
107263	SEIXO DE 1/2 A 1, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	375,00	2,620	982,50
107264	SEIXO DE 3/16 A PEN 3/16, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	375,00	2,620	982,50
121156	CR AREIA ARESTADA 1,00 MM A 3,00MM, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	375,00	2,620	982,50
121157	CR AREIA ARESTADA 0,50 MM A 0,90MM, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	687,00	2,620	1.799,94
121158	CR ANTRACITO T.E. 0,90MM A 1,00MM, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: RIO DESERTO	QUILO	62,00	3,070	190,34
121159	CR ZEOLITA CLINOPTILOLITA 0,90MM A 1,00MM, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG - Marca.: CELTA BRASIL	QUILO	625,00	32,170	20.106,25
121160	CR SEIXO DE 1 A 6, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	312,00	2,620	817,44
121161	CR SEIXO DE 3/4 A 1, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	125,00	2,620	327,50
121162	CR SEIXO DE 1/2 A 1, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	125,00	2,620	327,50
121163	CR SEIXO DE 3/16 A PEN 3/16, EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 25 KG OU 50 KG. - Marca.: MINIERPRIMUS	QUILO	125,00	2,620	327,50
VALOR GLOBAL R\$					99.524,19

VIII. DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas para execução do objeto se dará por conta do SAAE nas seguintes dotações orçamentarias:

Dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 1625.175121419.2.134 Manter o Sistema de Captação e Reservação de Água Tratada, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99

IX. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CNPJ 07.356.585/0001-26**




O pagamento será efetuado conforme medições, até 30 (trinta) dias após a comprovação da entrega dos produtos, mediante apresentação de Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compras.

O pagamento será creditado em favor do Contratado, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

Canaã dos Carajás – PA, 16 de Setembro de 2020.



Dionízio José Coutinho dos Santos
Diretor Geral