



PREFEITURA DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 316/2022-FMS/PMM

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

A Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde - FMS, inscrito no CNPJ/MF sob o NO 18.478.187/0001-07, com sede na Rodovia Transamazônica, s/n, Agrópolis do INCRA, Bairro: Amapá, CEP: 68.502-290, Marabá-PA, devidamente representado por sua Secretária Sra. Monica Borchart Nicolau, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade Nº 8040960 SESP/PR e CPF/MF Nº 036.413.189-63, cujo endereço profissional é Rodovia Transamazônica, Agrópolis do INCRA – bairro Amapá, CEP 68.502-290, Marabá/PA, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa **AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELETRICA LTDA**, localizada a Rua 05 de abril, nº 1494, Bairro Centro, Marabá – PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.272.575/0001-51, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Aditivo, fundamentado pelas normas e disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994, Lei nº 9.032, de 28.04.1995, e a Lei nº 9.648, de 27.05.1998 com base na TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2021 - CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO Nº 19.648/2021-PMM, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL

Constitui objeto do presente instrumento a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GERADORES DE 25KVA E 15KVA A DIESEL E CARENADOS, PARA ATENDIMENTOS EM POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARABÁ-PA**, de acordo com as especificações técnicas planilha de quantidades e demais anexo deste Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO ADITIVO

- 2.1 O presente termo aditivo tem por objetivo aditar o quantitativo do Contrato em 22,914345% (vinte e dois inteiros e novecentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco milionésimos por cento), equivalente a R\$ 168.164,66 (cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e suprimir itens da planilha do contrato em 17,30883% (dezessete inteiros e trinta mil, oitocentos e oitenta e três centésimos de milésimos por cento), equivalente a R\$ 127.026,72 (cento e vinte e sete mil, vinte e seis reais e setenta e dois centavos), totalizando o valor do Aditivo em R\$ 41.137,94 (quarenta e um mil, cento e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme planilha em anexo, tornando o valor total acumulado do contrato em R\$ 775.021,70 (setecentos e setenta e cinco mil, vinte e um reais e setenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO E AMPARO LEGAL



PREFEITURA DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1 O amparo legal do presente termo aditivo, é o artigo ,65, inciso I, alínea “b”, §1º da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

4.1 Ficam mantidas na íntegra todas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

5.1 O foro do presente Contrato será o da Comarca da cidade de Marabá – PA excluído qualquer outro, ainda que privilegiado.

5.2 E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes assinam o presente instrumento, por meio de Certificado Digital, usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014).

MONICA BORCHART NICOLAU
Secretária Municipal de Saúde Interina
CONTRATANTE

AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA
ELETRICA LTDA
CNPJ/MF nº 03.272.575/0001-51
CONTRATADA



PREFEITURA DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PFEITURA
MUNICIPAL
DE
MARABÁ



Secretaria
Municipal de Viação
e Obras Públicas

PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO - COM REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATANTE:						1º T.A.C - TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS										DATA:									
			PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ																						
CONTRATADA:						DATA DA PROPOSTA COMERCIAL:			BASE DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA:				B. D. I DA LICITAÇÃO:			PROPOSTA DA CONTRATADA:			out-22						
			AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA			14.10.2021			SINAPI 06/2021; SEDOP 03/2021; ORSE 04/2021				34,00%			DESONERADA									
CONTRATO Nº:				316/2022-FMS				PRAZO INICIAL CONTRATUAL: 12 (doze) meses - 27/05/2022 até 27/05/2023.				OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GERADORES DE 25KVA E 15KVA A DIESEL E CARENADOS, PARA ATENDIMENTOS EM POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.													
LOCALIZAÇÃO:				ZONA RURAL DE MARABÁ				PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 08 (oito) meses- De 06/06/2022 até 06/02/2023				VALOR INICIAL DO CONTRATO:				REFLEXO FINANCEIRO:				VALOR DO CONTRATO ADEQUADO:				PERCENTUAL	
								R\$ 733.883,76				R\$ 41.137,94				R\$ 775.021,70				5,6055 1%					
ITEM	BASE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				UNID	P.U. C/BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)												
									CONTRATO INICIAL	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	CONTRATO INICIAL	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	% DO ADITIVO								

[illegible]



PREFEITURA DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1	SIN API	1709 00	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID .	R\$ 445,53	18,0 0	6,00	24,00	8.019,54	2.673,18	-	10.692,72	33,33%
2.2	SED OP	1707 49	CABO DE COBRE 35MM2 - 1KV	M	R\$ 74,78	720, 00	295,00	1.015,00	53.841,60	22.060,10	-	75.901,70	40,97%
2.3	SIN API	1018 75	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID .	R\$ 459,48	6,00	2,00	8,00	2.756,88	918,96	-	3.675,84	33,33%
2.4	SED OP	1706 30	ELETRODUTO PVC DE 2"	UNID .	R\$ 34,08	36,0 0	12,00	48,00	1.226,88	408,96	-	1.635,84	33,33%
2.5	SED OP	1712 68	CURVA 90° P/ ELET. PVC 2" (IE)	UNID .	R\$ 25,53	12,0 0	4,00	16,00	306,36	102,12	-	408,48	33,33%
2.6	CPU	3	GRUPO GERADOR CARENADO - DIESEL 25KVA -TRIFÁSICO COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	UNID .	R\$ 70.150,75	6,00	2,00	8,00	420.904,50	140.301,50	-	561.206,00	33,33%
2.7	CPU	1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO MUNCK E INSTALAÇÃO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO GERADOR 15 A 25KVA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA ITAINOPOLIS.	UNID .	R\$ 849,92	6,00	2,00	8,00	5.099,52	1.699,84	-	6.799,36	33,33%
Sub-total Item 2.									R\$ 492.155,28	R\$ 168.164,66	R\$ -	R\$ 660.319,94	
TOTAL GERAL									R\$ 733.883,76	R\$ 168.164,66	R\$ 127.026,72	R\$ 775.021,70	
									PERCENTUA L (%)	22,91435%	17,30883%	5,60551%	

LEGENDA
:



PREFEITURA DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS QUE JÁ POSSUÍAM PREÇO UNITÁRIO NA PLANILHA ORIGINAL E ESTÃO SENDO UTILIZADOS NOVO GRUPO

SERVIÇOS QUE JÁ POSSUÍAM PREÇO UNITÁRIO NA PLANILHA ORIGINAL E SOFRERAM ACRÉSCIMO

SERVIÇOS QUE JÁ POSSUÍAM PREÇO UNITÁRIO NA PLANILHA ORIGINAL E SOFRERAM DECRÉSCIMO

SERVIÇOS NOVOS QUE NÃO EXISTIAM NA PLANILHA ORIGINAL

QUADRO RESUMO FINANCEIRO		
ADITIVO QUALITATIVO	R\$ -	0,0000 0%
ADITIVO QUANTITATIVO	R\$ 168.164,66	22,914 345%
TOTAL DO ACRÉSCIMO	R\$ 168.164,66	22,914 35%
ADITIVO DE DECRÉSCIMO	127.026,72	17,308 83%
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 733.883,76	
VALOR ADEQUADO	R\$ 775.021,70	
REFLEXO FINANCEIRO	R\$ 41.137,94	5,6055 1%