



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

DATA: 07/03/2017 - CRONOGRAMA DE SERVIÇOS MENSAL - PERÍODO MARÇO/2017 À ABRIL/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	TOTAIS
001	RUA DÉCIMA OITAVA	3.331,50	15,00% 499,73	45,00% 1.499,18	40,00% 1.332,60	R\$ 3.331,50
002	BECO DO PASTOR	2.027,70	15,00% 304,16	45,00% 912,47	40,00% 811,08	R\$ 2.027,70
003	RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	2.895,60	15,00% 434,34	45,00% 1.303,02	40,00% 1.158,24	R\$ 2.895,60
004	RUA JOSÉ PICANÇO DINIZ	2.944,90	15,00% 441,74	45,00% 1.325,21	40,00% 1.177,96	R\$ 2.944,90
005	RUA JOVENIANO FERREIRA DE BARROS	2.895,60	15,00% 434,34	45,00% 1.303,02	40,00% 1.158,24	R\$ 2.895,60
006	RUA 31 DE MARÇO	3.376,90	15,00% 506,54	45,00% 1.519,61	40,00% 1.350,76	R\$ 3.376,90
007	RUA DOM FLORIANO	3.232,90	15,00% 484,94	45,00% 1.454,81	40,00% 1.293,16	R\$ 3.232,90
008	RUA ACIOLE RAMOS	3.138,20	15,00% 470,73	45,00% 1.412,19	40,00% 1.255,28	R\$ 3.138,20
009	RUA PADRE JOSÉ NICOLINO	3.088,90	15,00% 463,34	45,00% 1.390,01	40,00% 1.235,56	R\$ 3.088,90
010	RUA BRAZ A. MILÃO	2.558,30	15,00% 383,75	45,00% 1.151,24	40,00% 1.023,32	R\$ 2.558,30
011	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	2.315,70	15,00% 347,36	45,00% 1.042,07	40,00% 926,28	R\$ 2.315,70
012	RUA LAURO SODRÉ	3.088,90	15,00% 463,34	45,00% 1.390,01	40,00% 1.235,56	R\$ 3.088,90
013	RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA	2.558,30	15,00% 383,75	45,00% 1.151,24	40,00% 1.023,32	R\$ 2.558,30
014	AVENIDA INDEPENDÊNCIA	1.493,20	15,00% 223,98	45,00% 671,94	40,00% 597,28	R\$ 1.493,20
015	RUA 15 DE NOVEMBRO	2.118,50	15,00% 317,78	45,00% 953,33	40,00% 847,40	R\$ 2.118,50
016	RUA 7 DE SETEMBRO	1.731,90	15,00% 259,79	45,00% 779,36	40,00% 692,76	R\$ 1.731,90
017	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	1.591,80	15,00% 238,77	45,00% 716,31	40,00% 636,72	R\$ 1.591,80
018	RUA 24 DE DEZEMBRO	1.781,20	15,00% 267,18	45,00% 801,54	40,00% 712,48	R\$ 1.781,20

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislân Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

019	RUA URUA-TAPERA	3.138,20	470,73	1.412,19	1.255,28	R\$ 3.138,20
020	BECO TANCREDO NEVES	1.834,40	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 1.834,40
021	BECO HILÁRIO MATOS	1.978,40	275,16	825,48	733,76	R\$ 1.978,40
022	TRAVESSA GUADALUPE	3.187,50	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 3.187,50
023	TRAVESSA DA GRANJA	2.558,30	296,76	890,28	791,36	R\$ 2.558,30
024	TRAVESSA JOÃO ESTUMANO	2.895,60	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 2.895,60
025	TRAVESSA CARLOS CALDERARO	2.944,90	478,13	1.434,38	1.275,00	R\$ 2.944,90
026	TRAVESSA JONATHAS ATIAS	2.895,60	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 2.895,60
027	BECO DO CANO	1.061,20	383,75	1.151,24	1.023,32	R\$ 1.061,20
028	TRAVESSA SANTA LUZIA	2.558,30	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 2.558,30
029	TRAVESSA JOSÉ CLEMENTINO	2.895,60	434,34	1.303,02	1.158,24	R\$ 2.895,60
030	TRAVESSA ANTONIO BENTES	3.088,90	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 3.088,90
031	TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA	1.443,90	216,59	649,76	577,56	R\$ 1.443,90
TOTAL GERAL		R\$ 78.650,80	15,00%	45,00%	40,00%	78.650,80
TOTAL ACUMULADO			5.819,22	17.457,66	15.517,92	

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislân Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

DATA: 07/03/2017 - CRONOGRAMA DE SERVIÇOS MENSAL - PERÍODO: MAIO/2017 À DEZEMBRO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS	PERÍODO 01	PERÍODO 02	PERÍODO 03	TOTAIS
001	RUA DÉCIMA OITAVA	432,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 432,00
002	BECO DO PASTOR	288,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 288,00
003	RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	576,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 576,00
004	RUA JOSÉ PICANÇO DINIZ	432,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 432,00
005	RUA JOVENIANO FERREIRA DE BARROS	576,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 576,00
006	RUA 31 DE MARÇO	864,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 864,00
007	RUA DOM FLORIANO	720,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 720,00
008	RUA ACIOLE RAMOS	432,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 432,00
009	RUA PADRE JOSÉ NICOLINO	720,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 720,00
010	RUA BRAZ A. MILÉO	864,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 864,00
011	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	720,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 720,00
012	RUA LAURO SODRÉ	576,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 576,00
013	RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA	432,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 432,00
014	AVENIDA INDEPENDÊNCIA	1.008,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 1.008,00
015	RUA 15 DE NOVEMBRO	1.152,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 1.152,00
016	RUA 7 DE SETEMBRO	1.296,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 1.296,00
017	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	864,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 864,00
018	RUA 24 DE DEZEMBRO	1.008,00	15,00%	45,00%	40,00%	R\$ 1.008,00

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1



019	RUA URUA-TAPERÁ	576,00	86,40	259,20	230,40	R\$ 576,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
020	BECO TANCREDO NEVES	288,00	43,20	129,60	115,20	R\$ 288,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
021	BECO HILÁRIO MATOS	432,00	64,80	194,40	172,80	R\$ 432,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
022	TRAVESSA GUADALUPE	432,00	64,80	194,40	172,80	R\$ 432,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
023	TRAVESSA DA GRANJA	576,00	86,40	259,20	230,40	R\$ 576,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
024	TRAVESSA JOÃO ESTUMANO	576,00	86,40	259,20	230,40	R\$ 576,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
025	TRAVESSA CARLOS CALDERARO	432,00	64,80	194,40	172,80	R\$ 432,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
026	TRAVESSA JONATHAS ATIAS	576,00	86,40	259,20	230,40	R\$ 576,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
027	BECO DO CANO	288,00	43,20	129,60	115,20	R\$ 288,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
028	TRAVESSA SANTA LUZIA	720,00	108,00	324,00	288,00	R\$ 720,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
029	TRAVESSA JOSÉ CLEMENTINO	864,00	129,60	388,80	345,60	R\$ 864,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
030	TRAVESSA ANTONIO BENTES	720,00	108,00	324,00	288,00	R\$ 720,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
031	TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA	864,00	129,60	388,80	345,60	R\$ 864,00
			15,00%	45,00%	40,00%	
TOTAL GERAL		R\$ 20.304,00	15,00%	45,00%	40,00%	20.304,00
TOTAL ACUMULADO			1.620,00	4.860,00	4.320,00	

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Eng. Civil
CREA 140012024-1





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 2336 - CENTRO - ORIXIMINÁ - PARÁ

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

LOCAL: ORIXIMINÁ - PARÁ

DATA: 07/03/2017 - PERÍODO MARÇO/2017 A ABRIL/2017

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	RUA DÉCIMA OITAVA				
1.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	15	193,30	R\$ 2.899,50
1.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$ 432,00
	Sub-Total 01				R\$ 3.331,50
2.00	BECO DO PASTOR				
2.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	9	193,30	R\$ 1.739,70
2.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$ 288,00
	Sub-Total 02				R\$ 2.027,70
3.00	RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA				
3.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	12	193,30	R\$ 2.319,60
3.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$ 576,00
	Sub-Total 03				R\$ 2.895,60
4.00	RUA JOSÉ PICANÇO DINIZ				
4.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$ 2.512,90
4.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3		R\$ 432,00
	Sub-Total 04				R\$ 2.944,90
5.00	RUA JOVENIANO FERREIRA DE BARROS				

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislân Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

5.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	12	193,30	R\$	2.319,60
5.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
Sub-Total 05						R\$ 2.895,60
6.00	RUA 31 DE MARÇO					
6.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$	2.512,90
6.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	144,00	R\$	864,00
Sub-Total 06						R\$ 3.376,90
7.00	RUA DOM FLORIANO					
7.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$	2.512,90
7.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	144,00	R\$	720,00
Sub-Total 07						R\$ 3.232,90
8.00	RUA ACIOLE RAMOS					
8.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	14	193,30	R\$	2.706,20
8.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 08						R\$ 3.138,20
9.00	RUA PADRE JOSÉ NICOLINO					
9.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$	2.512,90
9.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
Sub-Total 09						R\$ 3.088,90
10.00	RUA BRAZ A. MILÉO					
10.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	11	193,30	R\$	2.126,30
10.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 10						R\$ 2.558,30
11.00	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO					
11.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	9	193,30	R\$	1.739,70
11.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
Sub-Total 11						R\$ 2.315,70
12.00	RUA LAURO SODRÉ					
12.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$	2.512,90




José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

12.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.		144,00	R\$	576,00
Sub-Total 12						R\$ 3.088,90
13.00	RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA					
13.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.		193,30	R\$	2.126,30
13.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 13						R\$ 2.558,30
14.00	AVENIDA INDEPENDÊNCIA					
14.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	193,30	R\$	773,20
14.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	144,00	R\$	720,00
Sub-Total 14						R\$ 1.493,20
15.00	RUA 15 DE NOVEMBRO					
15.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	193,30	R\$	966,50
15.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	8	144,00	R\$	1.152,00
Sub-Total 15						R\$ 2.118,50
16.00	RUA 7 DE SETEMBRO					
16.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	193,30	R\$	579,90
16.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	8	144,00	R\$	1.152,00
Sub-Total 16						R\$ 1.731,90
17.00	RUA BARÃO DO RIO BRANCO					
17.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	193,30	R\$	1.159,80
17.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 17						R\$ 1.591,80
18.00	RUA 24 DE DEZEMBRO					
18.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	193,30	R\$	773,20
18.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	7	144,00	R\$	1.008,00
Sub-Total 18						R\$ 1.781,20
19.00	RUA URUÁ-TAPERA					
19.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	14	193,30	R\$	2.706,20
19.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1



Sub-Total 19					R\$	3.138,20
20.00	BECO TANCREDO NEVES					
20.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.			R\$	1.546,40
20.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$	288,00
Sub-Total 20					R\$	1.834,40
21.00	BECO HILÁRIO MATOS					
21.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	8	193,30	R\$	1.546,40
21.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 21					R\$	1.978,40
22.00	TRAVESSA GUADALUPE					
22.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	15	193,30	R\$	2.899,50
22.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$	288,00
Sub-Total 22					R\$	3.187,50
23.00	TRAVESSA DA GRANJA					
23.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	11	193,30	R\$	2.126,30
23.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 23					R\$	2.558,30
24.00	TRAVESSA JOÃO ESTUMANO					
24.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	12	193,30	R\$	2.319,60
24.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
Sub-Total 24					R\$	2.895,60
25.00	TRAVESSA CARLOS CALDERARO					
25.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$	2.512,90
25.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
Sub-Total 25					R\$	2.944,90
26.00	TRAVESSA JONATHAS ATIAS					
26.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	12	193,30	R\$	2.319,60
26.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
Sub-Total 26					R\$	2.895,60

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1



27.00	BECO DO CANO				
27.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	193,30	R\$ 773,20
27.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$ 288,00
	Sub-Total 27				R\$ 1.061,20
28.00	TRAVESSA SANTA LUZIA				
28.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	12	193,30	R\$ 2.126,30
28.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$ 432,00
	Sub-Total 28				R\$ 2.558,30
29.00	TRAVESSA JOSÉ CLEMENTINO				
29.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	12	193,30	R\$ 2.319,60
29.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$ 576,00
	Sub-Total 29				R\$ 2.895,60
30.00	TRAVESSA ANTONIO BENTES				
30.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	13	193,30	R\$ 2.512,90
30.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$ 576,00
	Sub-Total 30				R\$ 3.088,90
31.00	TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA				
31.01	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	193,30	R\$ 579,90
31.02	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	144,00	R\$ 864,00
	Sub-Total 31				R\$ 1.443,90
	TOTAL GERAL MENSAL				R\$ 78.650,80
	TOTAL GERAL - PERÍODO MARÇO/2017 À ABRIL/2017				R\$ 157.301,60

José Ubirajara T. da Silva
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
 Decreto n° 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA 140012024-1





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 2336 - CENTRO - ORIXIMINÁ - PARÁ

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

LOCAL: ORIXIMINÁ - PARÁ

DATA: 07/03/2017 - PERÍODO MAIO/2017 A DEZEMBRO/2017

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	RUA DÉCIMA OITAVA				
1.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$ 432,00
	Sub-Total 01				R\$ 432,00
2.00	BECO DO PASTOR				
2.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$ 288,00
	Sub-Total 02				R\$ 288,00
3.00	RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA				
3.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$ 576,00
	Sub-Total 03				R\$ 576,00
4.00	RUA JOSÉ PICANÇO DINIZ				
4.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$ 432,00
	Sub-Total 04				R\$ 432,00
5.00	RUA JOVENIANO FERREIRA DE BARROS				
5.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$ 576,00
	Sub-Total 05				R\$ 576,00

José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

6.00	RUA 31 DE MARÇO				
6.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.		144,00	R\$ 864,00
	Sub-Total 06				R\$ 864,00
7.00	RUA DOM FLORIANO				
7.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.		144,00	R\$ 720,00
	Sub-Total 07				R\$ 720,00
8.00	RUA ACIOLE RAMOS				
8.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$ 432,00
	Sub-Total 08				R\$ 432,00
9.00	RUA PADRE JOSÉ NICOLINO				
9.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	144,00	R\$ 720,00
	Sub-Total 09				R\$ 720,00
10.00	RUA BRAZ A. MILÉO				
10.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	144,00	R\$ 864,00
	Sub-Total 10				R\$ 864,00
11.00	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO				
11.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	144,00	R\$ 720,00
	Sub-Total 11				R\$ 720,00
12.00	RUA LAURO SODRÉ				
12.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$ 576,00
	Sub-Total 12				R\$ 576,00
13.00	RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA				
13.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.		144,00	R\$ 432,00
	Sub-Total 13				R\$ 432,00
14.00	AVENIDA INDEPENDÊNCIA				
14.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	7	144,00	R\$ 1.008,00



José Ubirajara T. da Silva
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
 Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA 140012024-1



	Sub-Total 14				R\$	1.008,00
15.00	RUA 15 DE NOVEMBRO					
15.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.			R\$	1.152,00
	Sub-Total 15				R\$	1.152,00
16.00	RUA 7 DE SETEMBRO					
16.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	9	144,00	R\$	1.296,00
	Sub-Total 16				R\$	1.296,00
17.00	RUA BARÃO DO RIO BRANCO					
17.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	144,00	R\$	864,00
	Sub-Total 17				R\$	864,00
18.00	RUA 24 DE DEZEMBRO					
18.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	7	144,00	R\$	1.008,00
	Sub-Total 18				R\$	1.008,00
19.00	RUA URUÁ-TAPERA					
19.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
	Sub-Total 19				R\$	576,00
20.00	BECO TANCREDO NEVES					
20.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$	288,00
	Sub-Total 20				R\$	288,00
21.00	BECO HILÁRIO MATOS					
21.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
	Sub-Total 21				R\$	432,00
22.00	TRAVESSA GUADALUPE					
22.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.		144,00	R\$	432,00
	Sub-Total 22				R\$	432,00
23.00	TRAVESSA DA GRANJA					



José Ubirajara T. da Silva
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 053/2017

Aislan Eugênio G. Ferreira
Eng. Civil
CREA 140012024-1

23.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	1	144,00	R\$	576,00
	Sub-Total 23				R\$	576,00
24.00	TRAVESSA JOÃO ESTUMANO					
24.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
	Sub-Total 24				R\$	576,00
25.00	TRAVESSA CARLOS CALDERARO					
25.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	3	144,00	R\$	432,00
	Sub-Total 25				R\$	432,00
26.00	TRAVESSA JONATHAS ATIAS					
26.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	4	144,00	R\$	576,00
	Sub-Total 26				R\$	576,00
27.00	BECO DO CANO					
27.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	2	144,00	R\$	288,00
	Sub-Total 27				R\$	288,00
28.00	TRAVESSA SANTA LUZIA					
28.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	144,00	R\$	720,00
	Sub-Total 28				R\$	720,00
29.00	TRAVESSA JOSÉ CLEMENTINO					
29.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	144,00	R\$	864,00
	Sub-Total 29				R\$	864,00
30.00	TRAVESSA ANTONIO BENTES					
30.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	5	144,00	R\$	720,00
	Sub-Total 30				R\$	720,00
31.00	TRAVESSA CARLOS MARIA TEIXEIRA					
31.01	MANUTENÇÃO DE PONTO DE LUZ	UNID.	6	144,00	R\$	864,00
	Sub-Total 31				R\$	864,00
TOTAL GERAL MENSAL					R\$	20.304,00
TOTAL GERAL - PERÍODO MAIO/2017 À DEZEMBRO/2017					R\$	162.432,00
TOTAL GERAL					R\$	319.733,60



José Ubirajara T. da Silva
 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano
 Decreto nº 053/2017

Aislán Eugênio G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA 140012024-1