



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 90 (noventa) dias do **Contrato nº 155/2014**, firmado entre esta **SEURB** e a empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.**, para a elaboração de projetos relativos a **RESTAURAÇÃO DO PALACETE BOLONHA**, em decorrência das complementações do projeto executivo solicitadas à empresa **DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda.** pelo IPHAN-PA e por esta Secretaria. Portanto, apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 25 de Outubro de 2019.

EDINALDO MÁCOLA RENTE
Arqtº Diretor do DEPL/SEURB

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB