



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
CNPJ: 29.492.854/0001-53



Ofício nº 050/2023 FME/PMT

Trairão - PA, 04 de julho de 2023

A Ilustríssima Senhora
Ana Carolina Godoi Barasuol
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria aditivo de prazo no Contrato nº 1412001/2022FME, Tomada de Preços Nº 010/2022FME-TP, firmado com FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB e a Empresa BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.811.453/0001-91, empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Infantil (Creche Pró-Infância Tipo-B), de acordo com o projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.

A presente solicitação ocorre devido a fatos imprevisíveis, qual seja: o aumento de serviços na obra como, movimentação de terra, contenção, instalações elétricas, esquadrias, pavimentação e pintura, ocasionando falta de material, necessitando assim de um tempo maior, devido a dificuldade na entrega dos materiais necessários para conclusão dos serviços.

Considerando o motivo acima justificado pela empresa, solicitamos aditivo de 120 (cento e vinte dias) no referido contrato, para conclusão da obra.

Atenciosamente,

Vilma Teixeira de Jesus Rocha
Secretária Municipal de Educação
Decreto Mun. 115/2022



**BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES
EIRELI-ME**

CNPJ: 26.811.453/0001-91 I.E.: 155488473

AO

FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Assunto: Solicitação de Aditivo de prazo do contrato Nº. 1412001/2022 FME.

Ao cumprimenta-los cordialmente, sirvo-me, deste instrumento para solicitar de Vossa Senhoria, aditivo de prazo do contrato Nº. 1412001/2022 FME, Tomada de Preços nº. 010/2022FME-TP, firmado com o FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB e a empresa BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 26.811.453/0001-51, empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da UNIDADE BÁSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B), de acordo com o projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.

Tal solicitação ocorre devido a fatos imprevisíveis, qual seja: o aumento de serviços na obra como, movimentação de terra, contenção, instalações elétricas, esquadrias, pavimentação e pintura, ocasionando falta de material, necessitando assim de um tempo maior, devido a dificuldade na entrega dos materiais necessários para conclusão dos serviços.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo do contrato acima mencionado, de 120 (cento e vinte) dias, para a conclusão da obra.

Atenciosamente,

Trairão/PA, 03 de julho de 2023.

BRUNO DE SOUZA SERVICOS E
TRANSPORTE
EIRELI:26811453000191

Assinado de forma digital por BRUNO DE
SOUZA SERVICOS E TRANSPORTE
EIRELI:26811453000191
Dados: 2023.07.11 15:16:43 -03'00'

BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI
CNPJ: 26.811.453/0001-91
BRUNO DE SOUZA
CPF: 058.236.442-64