

GUANAMBI, 08 DE ABRIL DE 2022.**CARTA DE ANUÊNCIA.**

PELA PRESENTE, A EMPRESA **SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº 26.576.226/0001-29, COM SEDE EM RUA DEZESSEIS, Nº 212, BAIRRO IPANEMA – GUANAMBI – BA, E-MAIL: SIGMETAL.GBI@HOTMAIL.COM E TEL: (77) 998567360, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL **ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR**, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO/SÓCIO/ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº: 15.141.018-66 E DO CPF Nº 061.849.705-69, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA HERMES DA FONSECA, 160, SANTO ANTÔNIO, GUANAMBI-BA, **DECLARA** QUE NADA TEM A OPOR AO **ADITIVO DE PRAZO** DE 90 DIAS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 054/2022, SOLICITADO PELA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**, COM SEDE NESTA CIDADE À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 05.121.991/0001-84 REPRESENTADA POR SEU PREFEITO MUNICIPAL SR. **PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN**, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1971646 SSP-PARÁ, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF SOB O Nº. 001.140.572-49, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE DE CASTANHAL.

GUANAMBI, 08 DE ABRIL DE 2022.

SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME
CNPJ: 26.576.226/0001-29
SOCIO / ADMINISTRADOR
ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR
RG: 1514101866- CPF: 061.849.705-69.

**ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569**

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2022.04.08
16:01:18 -03'00'

1. DOS FATOS

Este parecer tem por finalidade solicitar aditivo de prazo para o contrato Nº054/2022, que trata a respeito da **Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação de Equipamento de Academia ao ar livre neste Município de Castanhal/PA.**

A Secretaria de Planejamento e Gestão, na qualidade de fiscal, solicita o aditivo de prazo de **90 Dias de Vigência** para que o contrato em epígrafe possa ser devidamente finalizado.

Ocorre que o prazo da vigência do contrato irá se encerrar no dia **09/05/2022**. Dessa forma, provocamos o aditivo de mais **90 dias**, ficando o mesmo para vencer no dia **08/08/2022**.

2. MOTIVO DO ADITIVO

Para o início do serviço da empresa, é necessário que haja uma base em concreto para a devida instalação dos equipamentos. No entanto, em algumas das localidades que serão instalados os equipamentos, ainda não há base pronta, seja por conta da falta de materiais e/ou equipamentos ou pela indisponibilidade de mão de obra. Por essa razão, não foi possível que a empresa inicie o serviço de instalação dos equipamentos de academia de esporte durante o período que em que o contrato fora assinado.

3. PRAZOS

Na tabela abaixo é possível identificar os prazos da obra. Os itens destacados em amarelo representam o pleito aditivo.

DESCRIÇÃO	QUANT.	DATA DE INICIO	DATA DO TÉRMINO
Prazo Inicial	90 dias	08/02/2022	09/05/2022
Aditivo de Prazo 1:	90 dias	10/05/2022	08/08/2022
Prazo total de Obra:	180 dias		

Parecer Técnico Nº 069/2022

Castanhal (PA), 08 de Abril de 2022

4. CONCLUSÃO

Castanhal (PA), 08 de Abril de 2022

A Secretaria Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais e conforme motivos referenciados acima, solicitamos a V. S^a o aditivo de prazo contratual em **90 dias**, afim de que possa ser dado seguimento ao serviço de instalação de academias ao ar livre pelo Município de Castanhal, ressaltando a importância de tal aquisição para a saúde e bem estar dos contribuintes de nosso Município.

Este parecer se restringe à análise técnica de engenharia e arquitetura.

LUANNY GOMES DA SILVA
NUNES:01972789228
9228

Assinado de forma
digital por LUANNY
GOMES DA SILVA
NUNES:01972789228
Dados: 2022.04.08
12:27:06 -03'00'

Luanny Gomes da Silva Nunes
CAU A171303-5
Arquiteta e Fiscal do Contrato

RIONE SCHESQUINE
HERINGER
MARTINS:61369845200
200

Assinado de forma
digital por RIONE
SCHESQUINE HERINGER
MARTINS:61369845200
Dados: 2022.04.08
13:19:08 -03'00'

Rione Schesquine Heringer Martins
Secretária Municipal de
Planejamento e Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL

DECLARAÇÃO

Eu, Paulo Sérgio Rodrigues Titan, Prefeito Municipal de Castanhal, CPF nº 001.140.572-49, venho por meio desta autorizar o **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO** do contrato nº 054/2021, de Processo licitatório pregão eletrônico Nº 001/2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE ESPORTE NESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.**

Castanhal, 09 de abril de 2022.

PAULO SERGIO	Assinado de forma
RODRIGUES	digital por PAULO
TITAN:001140572	SERGIO RODRIGUES
49	TITAN:00114057249

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN

Prefeito Municipal de Castanhal