



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
CNPJ: 29.492.854/0001-53



Ofício nº 016 /2024 FME/PMT

Trairão - PA, 19 de Fevereiro de 2024

A Ilustríssima Senhora
Antônio Gomes da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria aditivo de prazo no Contrato nº 1412001/2022FME, Tomada de Preços Nº 010/2022FME-TP, firmado com FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB e a Empresa BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.811.453/0001-91, empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Infantil (Creche Pró-Infância Tipo-B), de acordo com o projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.


A necessidade de tal aditivo surge devido a alterações significativas no projeto inicial de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, que foram identificadas durante a fase de execução do contrato. Essas alterações, por sua vez, impactam diretamente no prazo de execução e na viabilidade técnica do serviço contratado.

Uma das principais razões para a solicitação deste aditivo é a necessidade de aguardar uma resposta do órgão gestor do convênio, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), em relação às modificações propostas no projeto inicial. Essas modificações foram necessárias para garantir a adequação do projeto às necessidades reais da instituição beneficiária e às normativas estabelecidas pelo FNDE.

Considerando o motivo acima, solicitamos o aditivo de prazo e execução do contrato 1412001/2022FME, de 120 (cento e vinte) dias, a fim de garantir a correta execução do projeto, a conformidade com as normativas do FNDE.

Agradecemos a atenção e estamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,


Vilma Teixeira de Jesus Rocha
Secretária Municipal de Educação
Decreto Mun. 115/2022

Vilma T. de Jesus Rocha
Secretária Mun. de Educação
Decreto Mun. nº 115/2022

Recebido em
19/02/24



**BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES
EIRELI-ME**

CNPJ: 26.811.453/0001-91

I.E.: 155488473

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução e Contrato

Prezada,

Senhora Vilma Teixeira de Jesus Rocha

Ao cumprimenta-la cordialmente, sirvo-me, deste instrumento para solicitar de Vossa Senhoria, aditivo de prazo e execução para o contrato 1412001/2022FME, celebrado entre o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB e a Empresa BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.811.453/0001-91, referente à Tomada de Preço nº 010/2022.

A necessidade de tal aditivo surge devido a alterações significativas no projeto inicial de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA, que foram identificadas durante a fase de execução do contrato. Essas alterações, por sua vez, impactam diretamente no prazo de execução e na viabilidade técnica do serviço contratado.

Uma das principais razões para a solicitação deste aditivo é a necessidade de aguardar uma resposta do órgão gestor do convênio, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), em relação às modificações propostas no projeto inicial. Essas modificações foram necessárias para garantir a adequação do projeto às necessidades reais da instituição beneficiária e às normativas estabelecidas pelo FNDE.

Portanto, solicitamos o aditivo de prazo e execução do contrato 1412001/2022FME, de 120 (cento e vinte) dias, a fim de garantir a correta execução do projeto, a conformidade com as normativas do FNDE e a entrega de um serviço de qualidade dentro dos prazos estipulados.

Agradecemos a atenção e estamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,

Trairão - PA, 16 de fevereiro de 2024

BRUNO DE SOUZA
SERVICOS E TRANSPORTE
EIRELI:26811453000191

Assinado de forma digital por
BRUNO DE SOUZA SERVICOS
E TRANSPORTE
EIRELI:26811453000191

BRUNO DE SOUZA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ: 26.811.453/0001-91

BRUNO DE SOUZA

CPF: 058.236.442-64

Endereço: TRAVESSA HORIZONTE, S/N – Cep: 68.198-000 Trairão/PA

E-mail: locsouza.tranportes@hotmail.com