



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
CNPJ Nº 10.221.760/0001-82

Ofício nº 095/2023– SEMAD

Trairão, Pará, 18 de setembro de 2023.

Ilma. Sra.
ANA CAROLINA GODOI BARASUOL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de prazo para o Contrato 1402001/2022ADM, referente a Inexigibilidade nº 1102001-2022IN

Prezada Senhora,

Vimos através deste solicitar Aditivo de Prazo por mais 120 dias para o contrato 1402001/2022ADM, Inexigibilidade nº 1102001-2022IN, celebrado com a empresa R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA., cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, implantação do Conselho Municipal da Cidade de Trairão e Regularização Fundiária da Sede, Distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras. O presente Aditivo justifica-se devido os beneficiários da REURB do Bairro Palhal não terem atendido o chamado para entrega de documentação e complementação da documentação na data hábil para que os trâmites junto ao Cartório do 1º Ofício fossem realizados dentro do prazo estipulado e atrasando a entrega total dos serviços contratados.

Atenciosamente,


Arlete Baú
Secretária M. de Administração e Finanças
Dec. Mun. nº 001/2021 de 04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
Licitação e Compras
Recebido em: 18 / 09 / 2023
Por: 

Ofício 095/2023

Itaituba, 18 de setembro de 2023

Assunto: Aditivo de prazo para entrega dos serviços no âmbito do Contrato 1402001/2022ADM

Contratada: R. DE FARIAS SERVIÇOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRAIRÃO, IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE TRAIRÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE, DISTRITO DE BELA VISTA DO CARACOL, COMUNIDADE AREIA II, PIMENTAL, JAMANXIM E TRÊS BUEIRAS.

Sr. Prefeito,

O Contrato nº 1402001/2022ADM em como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria na implementação do Plano Diretor de Trairão, Implantação do conselho municipal da cidade de trairão e regularização fundiária da sede, distrito de Bela Vista do Caracol, Comunidade Areia II, Pimental, Jamanxim e Três Bueiras, todas localizadas no Município de Trairão - PA.

Considerando que os beneficiários da REURB do bairro Palhal não atenderam o chamado para entrega de documentação e complementação da documentação na data hábil para que os trâmites junto ao cartório do 1º Ofício do Primeiro Ofício fossem realizados dentro do prazo estipulado.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de prazo de 120 dias (cento e vinte dias) para a entrega total dos serviços contratados. Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de Prazo.

É nossa justificativa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL
E CONSULTORIA

R DE FARIAS
COSTA SERVICOS
LTDA:229623160
00105

Assinado de forma
digital por R DE FARIAS
COSTA SERVICOS
LTDA:22962316000105
Dados: 2023.09.18
11:13:27 -03'00'

Regiane de Farias
Representante Legal
R. de Farias Costa Serviços