



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – 68.507-765 -Marabá/Pará
Fone (94) 3322-2827 e 3322-3092

2º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
Contrato Original nº 005/2015-SEVOP/PMM

INSTRUMENTO PÚBLICO DE 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2015-SEVOP/PMM que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ** e a empresa **BETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, à Folha 31 – Área Institucional, Bairro Nova Marabá, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.853.163/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, representada nesta ato pelo Prefeito Municipal **Sr. João Salame Neto**, brasileiro, casado, natural de Marabá/PA, portador da Cédula de Identidade n.º 4.272.601-SSP/PA e CPF N.º 335.391.201-06, residente e domiciliado nesta cidade de Marabá/Pará, estado do Pará a Rua Cuiabá n.º 21, bairro: Belo Horizonte – CEP: 68.503-280, e a empresa **BETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa localizada na Rod. PA 150 km 02, s/nº C – Bairro: Nova Marabá – Marabá/Pará – CEP: 68.500-970, inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica sob nº **63.813.281/0001-11**, neste ato representada, pelo sócio o Sr. **Laercio Rivelino Bicho Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do documento de Identidade nº 4509525 – SEGUP/PA, e CPF nº 326.262.662-72, tem justos e contratados na forma da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, observadas as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente se outorgam e se obrigam a cumprir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL

- 1.1 - Contratação de empresa objetivando o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OPERAÇÃO TAPA BURACO EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAL – MASSA ASFÁLTICA DO TIPO CBUQ (37.000 T), MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12X30CM (14.000 METROS LINEARES), DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. (3.000 METROS LINEARES) E SARJETA EM CONCRETO COM SEIXO ROLADO (14.000 METROS LINEARES) –**, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA ORDEM DE SERVIÇO, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, conforme as especificações descrita na planilha de quantidades do original.
- 1.2 – Este Aditivo está vinculado ao **PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 021/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMM**. Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2014-CEL/PPE/SEVOP/PMM – CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2015-SEVOP/PMM**.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO ADITIVO

- 2.1- **EFETUAR ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO** no percentual de 24,60% (vinte e quatro virgula sessenta por cento) do ITEM 1.1 da planilha orçamentária.
- 2.2- O novo valor do contrato original será de **R\$ 14.894.944,30 (Quatorze Milhões Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)**.
- 2.3- Planilha de quantitativos e preços.

OBSERVAÇÃO	REFERÊNCIA:	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	VALOR EM (R\$)		
					QUANT	Preço Unitário	Preço TOTAL
		1	REVESTIMENTO				14.264.284,30
Saldo do Contrato para o 1º Termo Aditivo	COMPOSIÇÃO DETALHADA	1.1	Tapa buracos em concreto betuminoso usinado a quente - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	t	26.420,00	267,21	7.059.688,20
1º Termo Aditivo	COMPOSIÇÃO DETALHADA	1.1	Tapa buracos em concreto betuminoso usinado a quente - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	t	10.580,00	366,05	3.872.809,00
2º Termo Aditivo	COMPOSIÇÃO DETALHADA	1.1	Tapa buracos em concreto betuminoso usinado a quente - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	t	9.102,00	366,05	3.331.787,10
		2	DRENAGEM SUPERFICIAL				630.660,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – 68.507-765 -Marabá/Pará
Fone (94) 3322-2827 e 3322-3092

	SINAPI 72967	2.1	Meio-Fio de Concreto PRE-Moldado12 X 30 CM, Sobre Base de Concreto Simples e Rejuntado com Argamassa Traço 1:3 (Cimento e Areia)	M	14.000,00	18,65	261.100,00
	SICRO 2 S 04 940 02	2.2	Descida d'água tipo rap. Canal retangular DAR02 AC/BC	M	3.000,00	32,00	96.000,00
	SINAPI 74012/001	2.3	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40cm.	M	14.000,00	19,54	273.560,00
TOTAL GERAL							14.894.944,30

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E AMPARO LEGAL

3.1- O amparo legal do presente Termo Aditivo está previsto no Art. 65, inciso II, §1º da Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

4.1 – Ficam mantidas na íntegra as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Marabá/PA, com renúncia de qualquer outro por mais especial que seja, para dirimir as questões oriundas do presente ajuste contratual.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

JOÃO SALAME NETO
CPF/MF N.º 335.391.201-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTRATANTE

LAERCIO RIVELINO BICHO VIEIRA
CPF Nº: 326.262.662-72
BETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CONTRATADA

Testemunha 1
CPF n.º

Testemunha 2
CPF n.º