



Secretaria Municipal de Educação
Núcleo de Logística Escolar
GT Rede Física e Infraestrutura Escolar

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DO INTRAMUROS DO PROINFÂNCIA CMEI SANTA MARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
1	INTRAMUROS									
1.01	Horta	R\$ 3.070,32	-		-		R\$ 0,00		R\$ 3.070,32	100%
1.02	Caixa de areia	R\$ 3.464,26	-		-		R\$ 0,00		R\$ 3.464,26	100%
1.03	Hora do banho	R\$ 1.017,34	-		-		R\$ 203,47	20%	R\$ 813,87	80%
1.04	Calçada de acesso	R\$ 34.297,37	-		-		R\$ 6.859,47	20%	R\$ 27.437,90	80%
1.05	Pontos eletricos, hidrossanitários e Iluminação	R\$ 16.936,95	-		-		R\$ 3.387,39	20%	R\$ 13.549,56	80%
1.06	Paisagismo intramuros	R\$ 21.001,89	-		-		R\$ 0,00		R\$ 21.001,89	100%
1.07	Quadro Geral de baixa tensão (QGBT)	R\$ 14.315,22	-		-		R\$ 2.863,04	20%	R\$ 11.452,17	80%
1.08	Letreiro	R\$ 3.304,07	-		-		R\$ 0,00		R\$ 3.304,07	100%
PERCENTUAIS E VALORES MENSAIS PARCIAIS		R\$ 97.407,42	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 13.313,37	13,67%	R\$ 84.094,04	86,33%
PERCENTUAIS E VALORES MENSAIS ACUMULADOS			-	0,00%	-	0,00%	R\$ 13.313,37	13,67%	R\$ 97.407,42	100,00%