



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
CNPJ: 34.823.518 / 0001 - 47

OBRA : RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE 1,00 KM DE VIAS DO BAIRRO CENTRO

Cronograma Físico- Financeiro

				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.686,89	5,79%	100,00%			
				8.686,89			
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	9.333,11	6,22%	50,00%	50,00%		
				4.666,56	9.457,77		
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	128.980,00	85,99%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				32.245,00	32.245,00	32.245,00	32.245,00
4	LIMPEZA FINAL	3.000,00	2,00%				100,00%
							3.000,00
TOTAL		150.000,00	100,00%	45.598,45	41.702,77	32.245,00	35.245,00


Cesar Augusto Barroso Moreira Junior
CAU - A66921 - 0 / Responsável Técnico

Cesar Augusto Barroso Moreira Junior
ARQUITETO E URBANISTA
CAUIA66921-0