

em 17/01/19 Horas: 10:00
mickaellysoares

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Memorando nº 0017/2019 – SEMOSHAB-GS

Tucuruí, 10 de janeiro de 2019.

A: GABINETE DO PREFEITO

ATT: Ilmo Sr. Artur de Jesus Brito

M.D.: Prefeito

Assunto: Aditivo de Valor ao Contrato nº 033.2018.20.2.001 Fornecimento de tubos de concreto para drenagem em diversos bairros do Município de Tucuruí.

Solicitamos de Vossa Senhoria, a autorização para elaborar o aditivo de valor ao contrato administrativo nº 033.2018.20.2.001, empresa Concreate Pré-Moldados e Concreto Armado Ltda. Os serviços que serão aditivados são provenientes de fornecimento de tubos de concreto armado para aplicação em drenagem de ruas, vias e travessas.

Atenciosamente,



Florivaldo Vieira Martins

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Engenheiro Civil – CREA 151.226.209-9 D/PA

Portaria nº 542/2017 – GP


Rua Dom Cornélio Vermans. 357 - CENTRO.

CEP: 68456-180 – TUCURUI-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURIDICA

Recebido, 16/01/19, às 10:30

Ass: 



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
Contrato nº 033.2018.20.2.001 - PP-CPL-001/2018 - PMT

FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE TUCURUI

Aditivo de valor

Data: 10/01/2019

Item	Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$)		Aditivo		
				Valor	Valor Total	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1 - Tubos de Concreto								
1.1	Tubo em concreto armado diametro 1000 mm	Unid.	2.150,00	R\$ 280,00	R\$ 602.000,00	95,00	R\$ 280,00	R\$ 26.600,00
1.2	Tubo em concreto armado diametro 800 mm	Unid.	2.253,00	R\$ 215,00	R\$ 484.395,00	250,00	R\$ 215,00	R\$ 53.750,00
1.3	Tubo em concreto armado diametro 600 mm	Unid.	489,00	R\$ 131,00	R\$ 64.059,00	1.150,00	R\$ 131,00	R\$ 150.650,00
1.4	Tubo em concreto armado diametro 400 mm	Unid.	1.147,00	R\$ 75,00	R\$ 86.025,00	1.032,00	R\$ 75,00	R\$ 77.400,00
VALOR TOTAL DA PLANILHA					R\$ 1.236.479,00	24,94%		R\$ 308.400,00


Flotivaldo Vieira Martins
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil - CREAP 151.2226.209-9
Portaria nº 542/2017 - GP


Raimundo Nonato Dutra Duarte
Secretário Adjunto de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil - CREAP 150.180.722-6
Portaria nº 733/2018 - GP

JUSTIFICATIVA

Venho através desta justificar de acordo com o contrato nº 033.2018.20.2.001 o aditivo de valor que terão quantidades a mais para serem executadas referente ao fornecimento de tubos de concreto para drenagem em diversos bairros do município de Tucuruí.

Tendo em vista que os serviços para o fornecimento de tubos de concreto serão necessários para a demanda de serviços de drenagem que atendem a necessidade do município em ruas, avenidas e travessas para lançamentos em boca de lobo e espinhas para o poço de visita. As peças são dimensionadas de acordo com a sua necessidade de vazão, especificidade (condução de água pluvial ou esgoto/ efluentes) e resistência mecânica necessária de acordo com a carga que atuará sobre a peça com produções de tubos de concreto armado com diâmetros de 400, 600 e 800 mm.

Tucuruí, Pará 10 de janeiro de 2019.



Florivaldo Vieira Maritns

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Eng. Civil - CREAPA: 151.226.209-9
Portaria nº 542/2017 - GP