

Parauapebas/PA, 14 de Dezembro de 2018.

MEMO: 2682/2018

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ilma. Sra.
Fabiana de Souza Nascimento
Coordenadora de Licitações e contratos



Assunto: Solicitação de aditamento de prazo de vigência e execução.

Contrato n.º 20180358
Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas
Contratada: JM Terraplanagem e Construções
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de "tapa buraco" com pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Parauapebas, estado do Pará.
Valor da Contratação: R\$ 7.437.121,91
Prazo de Vigência Contrato: 03 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
Prazo de Execução do Serviço: 06 (Seis) Meses
Prazo de Prorrogação de Vigência Pretendido: Até 30 de Junho de 2019.
Prazo de Prorrogação de Execução Pretendido: Até 30 de Abril de 2019.
Justificativa: Art. 57, §1º, inciso II e III da Lei 8.666/93

Prezada Senhora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por intermédio deste, encaminhar pedido de **ADITAMENTO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO**, referente ao **Contrato N° 20180358**.

Salientamos que o prazo previsto tornou-se insuficiente e evocamos para tanto o Art. 57, § 1º, Inciso II e III da Lei 8.666/93, conforme parecer técnico em anexo.

Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já **RATIFICADOS** e **AUTORIZADOS** pela secretária de obras o Parecer

RECEBIDO

Nome:

Ass:

Data: 14 / 12 / 18 **Hora:** : h

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
(94) 3356-1800/1816
Rua Rio Dourado, s/n° | Beira Rio
Parauapebas – PA 168515-000
www.parauapebas.pa.gov.br



técnico/Portaria do fiscal em anexo, bem como todos os documentos técnicos produzidos e assinados pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

Para o Vosso conhecimento e providências.

Respeitosamente,


Maria Silvana de Faria Sousa
Secretária Municipal de Obras
Dec. nº 009/2017

