



072
R

Moju, 04 de agosto de 2015.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

OBJETO: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO

Convite nº 013/2015

Abertura: 04/08/2015

Horário: 10:00 h.

Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 013/2015, com data de abertura no dia 04/08/2015, horário 10 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/PA que consiste na RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO – localizadas na ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 39.329,47 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:

- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.

- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.

- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Atenciosamente,

1- Nome do contratado

2- Nome do representante legal

3- Nome do representante legal

4- Nome do representante legal

5- Nome do representante legal

6- Nome do representante legal

7- Nome do representante legal

8- Nome do representante legal

9- Nome do representante legal

10- Nome do representante legal

11- Nome do representante legal

075
R

OBRA: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO

LOCAL: ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

LICITAÇÃO

CONVITE - 013/2015 - PMM

ABERTURA

04/08/2015 - 10 H

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	PARC.	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.606,67	4,09%
1.1	Instalações provisórias	und	1,00	473,67	473,67		1,20%
1.2	Aluguel de andaime metálico	m²/mês	110,00	10,30	1.133,00		2,88%
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					1.874,90	4,77%
2.1	Desmontagem de estrutura metálica (parcial) da cobertura com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	85,65	16,36	1.401,23		3,56%
2.2	Retirada sem reaproveitamento de telhas de aço	m²	1,00	473,67	473,67		1,20%
3.0	COBERTURA					30.995,53	78,81%
3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	m²	85,65	119,08	10.199,20		25,93%
3.2	Substituição de Cobertura - telha em aço galvanizado igual a existente com fixação	m²	630,00	29,12	18.345,60		46,65%
3.2	Substituição de calhas em chapa de ferro com tubos de queda	m	85,60	28,63	2.450,73		6,23%
4.0	PINTURA					4.357,00	11,08%
4.1	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro - estrutura metálica da cobertura	und	1,00	4.357,00	4.357,00		11,08%
5.0	LIMPEZA FINAL					495,37	1,26%
5.1	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	495,37	495,37		1,26%
TOTAL GERAL						39.329,47	100,00%

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 - MOJU - PARÁ

CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL : fjfransportes@hotmail.com / fjfmontagens@hotmail.com

Fone : (091) 9331-4772

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

FJF MONTAGEM INDUSTRIAL
Qualidade em Serviços

076
R

OBRA: RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE AÇO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO GINÁSIO																	
LOCAL: ESCOLAS OTON GOMES DE LIMA E LAURO SODRÉ - BAIRRO CENTRO E PÔR-DO-SOL - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA																	
LICITAÇÃO																	
CONVITE - 013/2015 - PMM																	
ABERTURA																	
04/08/2015 - 10 H																	
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%		
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª				
1	SERVICOS PRELIMINARES	1.606,67												1.606,67	4,09%		
		100,00%															
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	1.499,92	374,98											1.874,90	4,77%		
		80,00%	20,00%														
3	COBERTURA		3.099,55	3.099,55	6.199,11	6.199,11	3.099,55	3.099,55	3.099,55	3.099,55				30.995,53	78,81%		
			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
4	PINTURA										1.089,25	1.089,25	1.089,25	1.089,25	4.357,00	11,08%	
												25,00%	25,00%	25,00%			25,00%
5	LIMPEZA FINAL		24,77	24,77	39,63	39,63	39,63	59,44	74,31	74,31	49,54	39,63	29,72	495,37	1,26%		
			5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	8,00%	6,00%				
SUB-TOTAIS		3.106,59	3.499,30	3.124,32	6.238,74	6.238,74	3.139,18	3.159,00	3.173,86	4.263,11	1.138,79	1.128,88	1.118,97	39.329,47	100,00%		
TOTAL PARCIAL		7,90%	8,90%	7,94%	15,86%	15,86%	7,98%	8,03%	8,07%	10,84%	2,90%	2,87%	2,85%				
TOTAL ACUMULADO		7,90%	16,80%	24,74%	40,60%	56,47%	64,45%	72,48%	80,55%	91,39%	94,28%	97,15%	100,00%	39.329,47	100,00%		

FJF DA SILVA & CIA LTDA

AV. DAS PALMEIRAS Nº 177 = MOJU - PARÁ

CNPJ 08.783.718/0001-03

E-MAIL : fjtransportes@hotmail.com / fjmontagens@hotmail.com

Fone.: (091) 9331-4772