



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
NÚCLEO GESTOR DE CONVÊNIOS – NGCON

Assunto: Aditamento de Prazo do Contrato Administrativo.
Referência: Contrato Administrativo Nº 005/2024 – SESAN/PMA.
Objeto: Construção da PEC Modelo 3000 Júlia Seffer, no Município de Ananindeua - (Aquisição e Instalação de Diversos Materiais Permanentes para Atender as Demandas do Centro de Esporte Unificado – CEU Júlia Seffer).

JUSTIFICATIVA TÉCNICA NGCON Nº 005/2025


Este **Núcleo Gestor de Convênios – NGCON** recebeu da Empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA, solicitação para manifestação quanto ao pedido de aditamento de prazo do Contrato Administrativo que tem por Objeto: **Aquisição e Instalação de Diversos Materiais Permanentes**, para atender as demandas do Centro de Esportes Unificados (CEU) na Praça do Júlia Seffer, no Município de Ananindeua/PA, conforme Contrato Nº 045/2023-SESAN/PMA e especificações contidas no Processo Nº 427/2023 – PMA/SESAN.

Ocorre, entretanto, que julgamos procedente a alegação apresentada haja vista que o Empreendimento sofreu depredação, por parte de vandalismo. Com isto as obras ainda se encontram em andamento, ocasião em que o prazo contratual será recontado, alcançando uma nova vigência.

Ananindeua/PA, em 19 de fevereiro de 2025.


ELZA CRISTINA DE M. B. DE PINA
Arquiteta e Urbanista - CAU- PA: A82157-8
Coordenadora de Engenharia NGCON – PMA

DE ACORDO com a
JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 005/2025 - NGCON/PMA.
Em: 19/02/2025.


ROBERTO PAULO AMORAS
Eng.º Civil – CREA/PA 7942-D
Diretor Geral
Núcleo Gestor de Convênios – NGCON