



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE  
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS  
CNPJ: 04.838.496/0001-28

---


### JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Devido à véspera do fim do prazo do Pregão Presencial nº 056/2018 e Contrato nº 461/2018, que celebra a Aquisição de Escavadeira Hidráulica para ser utilizada nos serviços de terraplanagem, deste Município de Monte Alegre - PA, de acordo com o Convênio nº 851627/2017 Relativo à Proposta/Plano de Trabalho nº 19666/2017, devido à falta do repasse do Governo Federal, houve a necessidade de se fazer o 3º Aditamento de Prazo por mais 90 (noventa) dias no referido contrato.

Desta feita, há necessidade deste aditivo de prazo, assim irá ser expedido pelo setor competente que deverá, além de levar em conta esta situação de que o fornecimento deste equipamento será para atender as necessidades da Secretaria de Obras, alertando que este tipo de realização de aquisição não é ilegal.

Há uma clara disposição de que a Secretaria de Obras necessita da continuidade do fornecimento do referido equipamento do contrato em questão.

Atenciosamente,

  
*Adson Vicente de Araújo Leão*  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.  
Decreto nº. 002/2017