



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
CNPJ: 29.492.854/0001-53



Ofício nº 051/2022 FME/PMT

Trairão - PA, 05 de abril de 2022

Ao Ilustríssimo Senhor
Pedro José Onório Lino
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria aditivo de prazo no Contrato nº 2202001/2022FME, Tomada de Preços Nº 002/2022FME-TP, firmado com FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB e a Empresa V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.908.164/0001-69, empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do muro da Escola em Regime de Convênio A Mão Cooperadora, de acordo com o projeto básico e as especificações em regime de empreitada por preço global.

A presente solicitação ocorre devido ao fato qual seja: o pagamento relativo aos serviços executados a mais do que tinha na planilha orçamentária inicial, sendo necessário um aditivo de prazo para quitação dos valores, referentes ao acréscimo dos serviços.

Considerando o motivo acima, solicitamos aditivo de 60 (sessenta dias) no referido contrato.

Atenciosamente,

Vilma Teixeira de Jesus Rocha
Secretária Municipal de Educação
Decreto Mun. 002/2021

Vilma Teixeira de Jesus Rocha
Secretária M. de Educação-Trairão-PA
Dec 002/2021

Realizado
05/04/22
Pedro José Onório Lino



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 035/2022

AO

FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução do contrato N° 2202001/2022FME

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto ao FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB aditivo de prazo de execução do contrato N° 2202001/2022FME, objeto (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA EM REGIME DE CONVÊNIO A MÃO COOPERADORA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL).

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: o pagamento relativo aos serviços executados a mais do que tinha na planilha orçamentária inicial. Dessa forma havendo a necessidade de recebimento de valores, sendo assim a necessidade de solicitação de aditivo de prazo.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de execução do contrato N° 2202001/2022FME de 60 (sessenta) dias.

Itaituba-PA, 04 de Abril de 2022

**V S SERVICOS
DE LOCACOES
EIRELI:3690816
4000169**

Assinado de forma
digital por V S SERVICOS
DE LOCACOES
EIRELI:36908164000169
Dados: 2022.04.04
11:45:46 -03'00'

**V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS
CPF:631.864.462-87**