

Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

Ofício nº 53/2019/SEMINFRA

Paragominas, (PA) 08 Fevereiro de 2019.

DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Exmº Prefeito Municipal
Sr. Paulo Pombo Tocantins

REF. Contrato nº 1525/2017 – TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA – EPP –
CONCORRÊNCIA Nº 3/2017-00002 – “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS,
EQUIPAMENTOS E VEICULOS.”

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo.

Senhor Prefeito,

Havendo Possibilidade
Jurídica
DEFIRO
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito Municipal de Paragominas


Observando que o contrato acima encerra em 23.03.2019, conforme o 4º
termo aditivo nº 946/2018, solicitamos o Vosso entendimento de autorizar termo
aditivo de prorrogação de prazo por igual período, em virtude da continuidade do
fornecimento de máquinas pesadas, onde a empresa concorda quanto a
prorrogação do referido contrato conforme ofício em anexo.

Atenciosamente,

*50-PA - Prazo
Urg: 23/03/19 a
12/07/19*

[Signature]
Engº Civil Jorge Luiz Martins Ramos
Superintendente de Obras

[Signature]
Vanessa Euzébio de Sousa
Diretora
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas
20/02/2019



Prefeitura de

PARAGOMINAS

Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

DEMOSTRATIVO DE SALDO DO CONTRATO:

VALOR:
R\$ 958.633,70

Jorge Luiz M. Ramos
Engº Civil CREA 10.654-D
Superintendente de Obras
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Prefeitura Municipal de Paragominas

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ.: 10.810.789/0001-08 - INSC.: 15.285.829-6

AV: MARIO ANDRADE S/N - PROMISSÃO II - PARAGOMINAS/PA.

OFICIO Nº001/2019

PARAGOMINAS/PA, 07 DE FEVEREIRO 2019

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA

ATT: SRº OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRIGIDA

REFERENTE : CONTRATO DE Nº1525/2017


ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº1525/2017

A TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, MANIFESTA -SE DE ACORDO COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº1525/2017, DE PRAZO POR IGUAL PERÍODO, O MESMO ESTÁ COM O FIM PREVISTO PARA O DIA 23/03/2019.

ATENCIOSAMENTE,


TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA
Júlio Cesar A. Dias
CPF 171.638.545-87
Sócio Gerente

TERLOK CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROTOCOLO Nº <u>103/19</u> HORAS: <u>15:13</u> RECEBI EM: <u>08/02/2019</u>  FUNCIONÁRIO
