

4º TERMO ADITIVO Nº 538/2016

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 463/2014, CONCORRÊNCIA nº 3/2014-00005, de **12 de Maio de 2014**, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS e a firma PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que tem como objeto: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEF BEM-TI-VI-RUA GUILHERME ALMEIDA - BAIRRO: JK MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS”**. Referente ao reajuste na ordem de aproximadamente **17,7468%** sobre o valor inicial do contrato.

Pelo presente Termo Aditivo, a Prefeitura Municipal de Paragominas, devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno nº. 1212 - centro, neste ato representada pelo seu Prefeito em exercício o Sr. **JOÃO BOSCO GABRIEL**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Araucária nº 31 Lote 31, Flamboyant, nesta cidade, portador do CPF nº 317.620.187-72 e Carteira Profissional nº 430.90401-PC/PA, neste ato denominado **contratante**, e do outro, a firma, **PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.407.083/0001-26**, Inscrição Estadual nº **15.208.127-5** e Inscrição Municipal nº **5.642**, situada a Rua Vinicius de Moraes, nº 146, Promissão II, Paragominas/PA, CEP. **68.628-320**, representada pelo Sr. **LOURIMAR ANDRADE**, portador do CPF nº **302.250.862-04** e RG nº **1655963-SSP/PA**, residente e domiciliado na Rua **31 de Março**, nº **170**, Centro, CEP. **68.625-170**, Paragominas/PA, denominada para este ato **CONTRATADA**, resolvem aditar o CONTRATO supracitado firmado em **30 de Julho de 2014**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1.1 Este aditivo tem fundamento no Art. 65, inciso II, alínea “d”, da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA II – DO REAJUSTE

2.1 As partes aditam o saldo do contrato originário no valor global de R\$ **508.485,23 (QUINHENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**, por meio do **4º Termo Aditivo nº 538/2016** objetivando o reajuste na ordem de aproximadamente **17,7468%** sobre o valor inicial do contrato, tendo por fim a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contido no Contrato **463/2014**, no valor de R\$ **90.239,95 (Noventa mil duzentos e trinta e nove mil e noventa e cinco centavos)**.

CLÁUSULA III – DOS RECURSOS FINCEIROS

3.1 O valor acordado será pago pela Contratante à Contratada, através da seguinte dotação orçamentária:

Exercício: 2016

- Funcional Programática: 0902 12 361 1201 **1.016** – Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidade de Ensino Fundamental.
- Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- Subelemento: 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações.




- Valor Reajuste: R\$ R\$ 90.239,95 (Noventa mil duzentos e trinta e nove mil e noventa e cinco centavos).
- Fonte de recurso: TERMO DE COMPROMISSO PAC206443/2013

CLÁUSULA IV - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1 Todas as demais cláusulas e condições contratuais no contrato N ° 463/2014, firmado em 30 de Julho de 2014, permanecem inalteradas após a elaboração do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e aditados assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias iguais de teor e forma, na presença de duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Paragominas-Pa, 31 de AGOSTO de 2016.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
JOÃO BOSCO GABRIEL
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CONTRATANTE



PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOURIMAR ANDRADE
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

4º TERMO ADITIVO Nº538/2016
CONCORRÊNCIA 3/2014-00005
CONTRATO Nº 463/2014

Anexo I

PREFEITURA DE PARAGOMINAS							
SECRETARIA MUN DE PARAGOMINAS							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO							
LOCAL: EMEF BEM-TE-VI - RUA GUILHERME ALMEIDA - BAIRRO JK							
CONTRATO Nº 463/2014 PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
S.Item	Discriminação dos Serviços	Saldo Contrato				Ref. SINAPI 04/2016	
		unid	V. Unit	Qtd	V. Total	v. unit. reajustado	v. total reajustado
7	ESQUADRIAS						
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	709,35	1,00	709,35	869,02	869,02
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	433,35	4,00	1.733,40	579,34	2.317,36
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	499,98	2,00	999,96	772,46	1.544,92
					3.442,71		4.731,30
9	PISOS						
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m²	6,99	633,20	4.426,07	6,99	4.426,07
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	24,46	633,20	15.488,07	88,40	55.974,88
9.3	Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	23,85	195,40	4.660,29	48,12	9.402,65
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	5,16	627,05	3.235,58	9,34	5.856,65
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	54,71	62,50	3.419,38	54,71	3.419,38
					31.229,39		79.079,63
10	PINTURA						
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	3,23	847,20	2.736,46	3,23	2.736,46
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	4,51	360,00	1.623,60	8,03	2.890,80
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	9,21	88,60	816,01	9,21	816,01
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	8,31	847,20	7.040,23	10,34	8.760,05
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	13,12	480,00	6.297,60	37,54	18.019,20
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	8,03	476,00	3.822,28	11,73	5.583,48
					22.336,18		38.806,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"	un	6,83	4,00	27,32	6,83	27,32
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	4,82	2,00	9,64	4,82	9,64
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	5,28	2,00	10,56	5,28	10,56
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	843,89	1,00	843,89	1.324,55	1.324,55
11.8	Engate flexível plástico	un	5,62	10,00	56,20	6,88	68,80
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	10,76	3,00	32,28	12,61	37,83
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	23,98	2,00	47,96	28,26	56,52
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	7,26	8,00	58,08	7,26	58,08
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	5,10	4,00	20,40	6,75	27,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	6,21	2,00	12,42	6,21	12,42
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	3,13	8,00	25,04	4,40	35,20
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	64,11	2,00	128,22	95,39	190,78
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada	un	104,74	2,00	209,48	140,47	280,94


	(1.1/2")						
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	54,43	2,00	108,86	56,76	113,52
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	55,08	2,00	110,16	64,03	128,06
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	55,72	8,00	445,76	60,39	483,12
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	11,09	8,00	88,72	11,09	88,72
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	12,30	4,00	49,20	12,30	49,20
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	19,93	2,00	39,86	19,93	39,86
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	58,30	8,00	466,40	67,75	542,00
11.32	Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	69,27	1,00	69,27	69,27	69,27
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	11,98	14,00	167,72	11,98	167,72
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	14,15	36,00	509,40	14,15	509,40
11.39	União soldável - 50 mm	un	19,48	2,00	38,96	19,48	38,96
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	587,41	2,00	1.174,82	743,17	1.486,34
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	374,06	4,00	1.496,24	437,25	1.749,00
					6.246,86		7.604,81
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	6,12	5,00	30,60	6,12	30,60
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	108,60	4,00	434,40	108,60	434,40
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	28,93	6,00	173,58	28,93	173,58
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	29,25	4,00	117,00	29,25	117,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	4,99	14,00	69,86	6,96	97,44
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	5,77	3,00	17,31	5,77	17,31
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,99	6,00	41,94	6,99	41,94
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	13,63	7,00	95,41	13,63	95,41
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	6,74	10,00	67,40	6,74	67,40
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	19,61	5,00	98,05	19,61	98,05
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	11,66	6,00	69,96	11,66	69,96
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,61	8,00	68,88	10,03	80,24
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	19,17	9,00	172,53	19,17	172,53
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	23,91	1,00	23,91	23,91	23,91
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	11,16	3,00	33,48	11,16	33,48
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	32,39	35,00	1.133,65	32,39	1.133,65
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	16,00	20,00	320,00	16,00	320,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	22,20	17,00	377,40	22,20	377,40
12.21	Válvula para lavatório e tamque 1"	un	7,08	9,00	63,72	7,08	63,72
					3.409,08		3.448,02
13	DRENAGEM PLUVIAL						
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	89,32	20,00	1.786,40	89,32	1.786,40
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	71,84	4,00	287,36	71,84	287,36
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	50,08	4,00	200,32	50,08	200,32
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	40,33	72,00	2.903,76	40,33	2.903,76
					5.177,84		5.177,84
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220						
14.1	Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	8,93	5,00	44,65	12,66	63,30
14.2	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	7,94	5,00	39,70	10,96	54,80
14.3	Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	8,93	4,00	35,72	12,66	50,64
14.4	Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	11,50	1,00	11,50	15,55	15,55
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	0,91	16,00	14,56	1,97	31,52
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	4,27	7,00	29,89	4,50	31,50
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	3,09	190,00	587,10	3,09	587,10
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	3,90	820,00	3.198,00	3,90	3.198,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC,	m	7,94	14,00	111,16	15,07	210,98

	não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²						
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	m	14,20	41,00	582,20	18,65	764,65
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	11,61	2,00	23,22	12,88	25,76
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	20,27	1,00	20,27	20,27	20,27
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	6,76	7,00	47,32	11,74	82,18
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	10,69	5,00	53,45	10,89	54,45
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	55,18	5,00	275,90	55,18	275,90
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	55,18	8,00	441,44	55,18	441,44
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	238,07	2,00	476,14	238,07	476,14
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	248,69	1,00	248,69	248,69	248,69
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	248,69	1,00	248,69	248,69	248,69
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	524,57	1,00	524,57	524,57	524,57
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	317,82	1,00	317,82	317,82	317,82
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	6,34	22,00	139,48	9,06	199,32
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	5,13	32,00	164,16	7,13	228,16
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	10,04	22,00	220,88	10,59	232,98
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	7,87	86,00	676,82	17,68	1.520,48
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	9,01	17,00	153,17	18,39	312,63
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	19,24	34,00	654,16	30,20	1.026,80
14.28	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	90,12	6,00	540,72	100,10	600,60
14.29	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	63,77	1,00	63,77	72,23	72,23
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	137,84	15,00	2.067,60	137,84	2.067,60
					12.012,75		13.984,75
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	85,47	5,00	427,35	125,31	626,55
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	6,14	12,00	73,68	6,14	73,68
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	un	31,86	24,00	764,64	36,67	880,08
15.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	50,23	5,00	251,15	57,25	286,25
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	16,34	18,00	294,12	16,34	294,12
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	3,97	5,00	19,85	3,97	19,85
					1.830,79		2.180,53
16	SERVIÇOS DIVERSOS						
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	78,81	147,00	11.585,07	191,37	28.131,39
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	373,04	4,00	1.492,16	376,03	1.504,12
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiros - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	110,55	4,80	530,64	110,55	530,64
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	197,09	4,80	946,03	197,09	946,03



16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	245,05	2,00	490,10	283,31	566,62
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	186,47	8,00	1.491,76	186,47	1.491,76
16.7	Espelho plano 4mm	m²	112,23	4,50	505,04	271,14	1.220,13
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	2.907,66	1,00	2.907,66	3.546,66	3.546,66
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1.132,20	1,00	1.132,20	2.790,65	2.790,65
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	446,10	1,00	446,10	1.694,17	1.694,17
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	50,80	2,90	147,32	56,76	164,60
16.12	Limpeza geral	m²	2,98	861,56	2.567,45	2,98	2.567,45
					24.241,53		45.154,22
				TOTAL	109.927,15		200.167,10
						R\$ 90.239,95	

Paragominas-Pa, 31 de AGOSTO de 2016.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
JOÃO BOSCO GABRIEL
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CONTRATANTE


PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOURIMAR ANDRADE
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 