



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Memorando nº 017/2023.

Pau D'Arco – PA, 08 de fevereiro de 2023.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PAU D'ARCO/PA

Assunto: Autorização para processo de Aditivo de prazo.

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar ao DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, o 1º Aditivo de prazo, referente ao CONVÊNIO 896145/2019, com Processo Licitatório nº 36.2022, Tomada de Preços nº 004/2022PMPD Contrato Nº 187/2022, e objeto (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) NOS LOGRADOUROS: RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SÁ, RUA DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, RUA JOSÉ PEREIRA DE ABREU, RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA E RUA VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA PINTO – MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 896145/2019-MDR/CAIXA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDA NOS ANEXOS DO EDITA).

Autorizo este departamento a tomar as medidas cabíveis

Certa de que serei atendida, desde já agradeço a compreensão.

LEOZANY ALVES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº82/2022

RECEBI EM
08-02-2023
AS 17:35



Ofício nº 001/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Contrato n.º 2022.187
Tomada de Preço n.º 004/2022PMDP
Processo n.º 036.2022

Solicitação de Prorrogação do Prazo Contratual

O contrato em questão tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) NOS LOGRADOUROS: RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SÁ, RUA DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, RUA JOSÉ PEREIRA DE ABREU, RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA E RUA VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA PINTO – MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 896145/2019-MDR/CAIXA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDA NOS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa, **OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ Sob o Nº 30.173.227/0001-08**, vem por meio deste solicitar, a prorrogação de prazo por mais 90 dias, do objeto supracitado.

Solicitamos o 1º (primeiro) aditivo de prorrogação de prazo contratual, pela seguinte razão:

Por motivos alheios a nossa vontade, não iniciaremos a obra no prazo solicitado, devido aos fatores climáticos, o período de chuva na região é muito rigoroso e as chuvas prolongadas acarretam a dificuldade em executar os serviços.

Atenciosamente.

OURO NEGRO
PAVIMENTACOES
LTDA:30173227000108

Assinado de forma digital por
OURO NEGRO PAVIMENTACOES
LTDA:30173227000108
Dados: 2023.02.08 16:56:49
-03'00'

OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.173.227/0001-08

MURILLO SARDINHA DE LISBOA

CPF:758.259.371-53