



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO




JUSTIFICATIVA

Solicitamos a concessão de aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias do Contrato nº 155/2014, firmado entre esta SEURB e a empresa DPJ Arquitetura e Engenharia Ltda., para a elaboração de projetos relativos a RESTAURAÇÃO DO PALACETE BOLONHA.

Pelo presente, ratificamos que a empresa cumpriu com a entrega dos produtos, dirimindo todas as demandas impostas pelas inúmeras análises e revisões, encontrando-se, atualmente, em andamento a obra de restauração do referido imóvel, assim como os trâmites financeiros para quitação de pagamento do Produto 3 - Projeto Executivo final e Prestação de Contas.


Portanto, apelamos para sua compreensão no sentido de nos conceder o prazo solicitado.

Belém, 29 de Setembro de 2020.



ENILENE DEBORA LEITE RODRIGUES

Arqtª Diretora do DEPL/SEURB



ANNETE KLAUTAU DE AMORIM
Secretária Municipal de Urbanismo/SEURB