



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Breu Branco
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO



LICITAÇÃO CONVITE Nº CV-CPL-042-14 - PROCESSO Nº 098/14-CPL/PMBB
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBJETO: Execução da obra de construção de uma quadra esportiva na Praça da Bíblia, sede do Município de Breu Branco-PA.

ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	PERCENTUAL	1º Mês		2ºMês
				15 dias	30 dias	15 dias
1	Serviços preliminares	686,28	0,54%	100%		
				686,28		
2	Estrutura e piso	117.199,40	92,45%	50%	50%	
				58.599,70	58.599,70	
3	Esporte e lazer	2.855,38	2,25%			100%
						2.855,38
4	Revestimentos	4.945,43	3,90%			100%
						4.945,43
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.083,91	0,86%			100%
						1.083,91
VALOR PARCIAL		126.770,40	100,00%	59.285,98	58.599,70	8.884,72
% PARCIAL				46,77%	46,23%	7,01%
VALOR ACUMULADO				59.285,98	117.885,68	126.770,40
% ACUMULADO				46,77%	92,99%	100,00%

Breu Branco, 30 de outubro de 2014.

MILTON DIAS DA SILVA
Engenheiro Civil-CREA/PA 9808-D